

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY

**Název zakázky: „Oprava nástupiště u přejezdu
P2512 v obci Straškov (PD)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-5747/2024 č. j.:** (Dodatek č. 2) - 10104/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

TÝM PROGI s.r.o.

se sídlem: Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov

IČO: 248 31 832, DIČ: CZ 248 31 832

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C178437

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Tomášem Jenčíkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **08/2024**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava nástupiště u přejezdu P2512 v obci Straškov (PD)**“ evid. č. **65024086** uzavřely dne 22. 10. 2024 Smlouvu o dílo na zhotovení projektu stavby a následně dne 09. 12. 2024 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).

- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7.2. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 2** (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Tento Dodatek je uzavírán v důsledku v níže uvedených okolností ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 1.4 **V souladu s ustanovením § 61, § 88 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, došlo k fúzi sloučením společností PROGI spol. s r.o. a Tým dopravního inženýrství s.r.o., v jejímž důsledku společnost PROGI spol. s r.o. zanikla a nástupnická společnost Tým dopravního inženýrství s.r.o. tímto vstoupila do právního postavení zanikající společnosti jako její právní nástupce. Projekt fúze vyhotovený dne 28. února 2025 a schválený valnou hromadou společnosti TÝM PROGI s.r.o. dne 31. března 2025 (původně Tým dopravního inženýrství s.r.o.) byl uložen do sbírky listin příslušných rejstříkových soudů všech zúčastněných společností.**
- 1.5 **V souvislosti s výše uvedeným přešlo veškeré jmění, závazky a pohledávky společnosti PROGI spol. s r.o. na nástupnickou společnost Tým dopravního inženýrství s.r.o.**
- 1.6 **V důsledku fúze došlo zároveň ke změně obchodní firmy a sídla nástupnické společnosti Tým dopravního inženýrství s.r.o., IČ 248 31 832, se sídlem Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 – Vršovice na obchodní firmu TÝM PROGI s.r.o., IČ 248 31 832, se sídlem Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov od 1. dubna 2025.**

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění se ruší a nahrazuje se aktuálním zněním.**

ODŮVODNĚNÍ: Na základě žádosti zhotovitele ze dne 20. 03. 2025, bylo zadavateli oznámeno, že důvodem zhotoviteli žádosti jsou podmínky stanovené v Usnesení z 50. zasedání Rady obce Straškov-Vodochody konaného dne 17. února 2025.

V usnesení Rady obce je uvedena podmínka pro vydání souhlasu s výše uvedenou stavbou, a to vybudování přístupového chodníku na nové nástupiště z druhé strany od přejezdu P2511. Z důvodu rozšíření díla je nutné adekvátní posunutí termínu dílčích etap uvedených v Příloze č. 4 – Harmonogram plnění.

- 2.2 **Článek 3.3 a Příloha č. 3 Smlouvy – Rozpis ceny díla se ruší a nahrazuje se aktuálním zněním:**

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou díla, která představuje Cenu za zpracování projektu ve výši dle přílohy č. 3 Smlouvy, přičemž maximální celková Cena díla je:

Cena díla bez DPH: 2.168.000,00 Kč

slovy: Dva miliony sto šedesát osm tisíc korun českých

ODŮVODNĚNÍ: Vzhledem k výše uvedenému požadavku dle čl. 2.1 dojde k rozšíření rozsahu díla. Délka požadovaného chodníku vč. osvětlení činí cca 180 m. Vzhledem k pozemkovému uspořádání Zhotovitel předpokládá nutnost instalace zábradlí a zárubních zídek na straně ke koleji.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven **elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) | Harmonogram plnění – aktualizace |
| Příloha č. 2 (Příloha č. 3 Smlouvy) | Rozpis ceny díla – aktualizace |

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne: 08. 04. 2025

Elektronicky podepsal dne: 04. 04. 2025

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Tomáš Jenčík
jednatel
TÝM PROGI s. r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (AKTUALIZOVANÁ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY – HARMONOGRAM PLNĚNÍ)

Postup	Doba plnění	Popis činnosti v dílčí etapě	Podmínky dokončení etapy
Zahájení prací	po nabytí účinnosti smlouvy		
První etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
Druhá etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Definitivní předání DUSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části, předání žádosti dokumentace povolení záměru	Předání dokumentace
Třetí etapa	do 15 měsíců od zahájení stavebních prací (viz smlouva) *	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Dokončení prací	Dokončení Díla		

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

Fakturace bude probíhat dle dílčích etap plnění

PŘÍLOHA Č. 2 (AKTUALIZOVANÁ PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY – ROZPIS CENY DÍLA)

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Dodatek č. 2
1	Zajištění mapových podkladů	kpl	XXX	XXX	10 000	10 000
2	Geodetické práce	kpl	XXX	XXX	60 000	60 000
3	Zpracování DSP dle přílohy P6 směrnice SŽ SM011 v platném znění, a dle požadavku ZTP	kpl	XXX	XXX	260 000	320 000
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu SM011 v platném znění, a dle požadavku ZTP)	kpl	XXX	XXX	40 000	45 000
5	Geodetické práce - Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření.	kpl	XXX	XXX	35 000	35 000
6	Projektové práce - Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále jmenované práce) přes 20 mil. Kč	kpl	XXX	XXX	720 000	955 000
7	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP (statický posudek), průzkumy, interoperabilita	kpl	XXX	XXX	380 000	380 000
8	Kompletní geodetická část (dle přílohy P9 SM011 platném znění, a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků	kpl	XXX	XXX	85 000	95 000
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	XXX	XXX	45 000	45 000
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	XXX	XXX	18 000	18 000
11	Kompletní dokladová část (dle SM011 v platném znění dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a předání žádosti dokumentace povolení záměru	kpl	XXX	XXX	130 000	145 000
12	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod	XXX	XXX	60 000	60 000
Cena celkem					1 843 000	2 168 000

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. po splnění 1. etapy – 60 % z ceny za projektové p	1 264 800,00 Kč	1 530 408,00 Kč
2. po splnění 2. etapy – 40 % z ceny za projektové p	843 200,00 Kč	1 020 272,00 Kč
3. Výkon autorského dozoru	60 000,00 Kč	72 600,00 Kč
Celkem:	2 168 000,00 Kč	2 623 280,00 Kč