

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
520 - Přeložka STL PLynovodu DN 3 15 Bauerova

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
520/001

Číslo ZBV:
020.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

V rámci zpracování realizační dokumentace stavby a vlastního provedení prací došlo na SO 520 k aktualizaci výměr jednotlivých stavebních položek a upřesnění prací. Změny byly dle Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) v aktuální verzi zařazeny do Skupiny 1 Vyhrazené změny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	595,90	595,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.03.31
22:28:53 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Digitálně podepsal
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
01.04.2025 13:52:30

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel)

datum

podpis

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.03.31
08:28:27 +01'00'

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
520 - Přeložka STL PLynovodu DN 315 Bauerova

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
520/001

Číslo ZBV:
020.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

V rámci zpracování realizační dokumentace stavby a na základě geodetického zaměření provedených prací došlo na SO 520 k aktualizaci výměr jednotlivých stavebních položek a upřesnění prací. Na základě požadavku provozovatele a vzhledem k pozici PE potrubí došlo k prodloužení délky přeložky o cca 10 m (doložen grafický zakres požadavku). Současně byly z důvodu zvýšení bezpečnosti při přerušení průtoku plynu použity speciální stoplovací tvarovky (taktéž se jedná o požadavek provozovatele). Součástí původního výkazu výměr nebyly zemní práce pro likvidaci původního potrubí plynovodu. Z tohoto důvodu dochází k navýšení zemních prací v rámci tohoto SO. Práce byly provedeny ve druhém čtvrtletí 2023.

Tyto změny byly dle Směrnice státního podniku 10-S-11.6 v aktuální verzi zařazeny do Skupiny 3 Nepředvidané změny. Nejedná se o tzv. „řetězení změn“, změna nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedená změna nevyvolá vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-44 789,61	465 231,68	420 442,07

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

datum

podpis

Ředitelství silnic a dálnic s.p.
01.04.2025 13:54:48

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.27
08:29:33 +01'00'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENÍŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

520 - Přeložka STL plynovodu DN 315 Baueroва

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

520 / 001

Číslo ZBV/skupina:

020/1+3

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
020	-44 789,61	465 827,58	421 037,97

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.27
08:29:00 +01'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Podpis

Datum:

2025.02.27
13:03:19 +01'00'

Správce stavby:

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.31
22:30:19 +02'00'

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.27
15:13:55 +01'00'

Objednatel č. 1 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.04.2025 13:52:59



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 020.1

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD

Číslo a název SO/PS:
500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ

Číslo a název rozpočtu:
520 - Přeložka STL PLynovodu DN 315 Bauerova

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 020.1

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD

Číslo a název SO/PS:
500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ

Číslo a název rozpočtu:
520 - Přeložka STL Plynovodu DN 315 Baueroва

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	451572111R00.	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžčeného 0÷4 mm											
43	58337310R.	šterkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B											
46	899721112R00.	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm											
Celkem								683 090,40	0,00	595,90	683 686,31	595,90	0,09

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 020.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD

Číslo a název SO/PS:
500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ

Číslo a název rozpočtu:
520 - Přeložka STL PLynovodu DN 315 Bauerova

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

[illegible]

3.6.22.9

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 020.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD

Číslo a název SO/PS:
500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ

Číslo a název rozpočtu:
520 - Přeložka STL PLynovodu DN 315 Bauerova

Změna soupisu prací (SO/PS)**001****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	0230200321T0 2.	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stopplovací tvarovky pro OC 300	KS	0,000	1,000	1,000	43 865,41	0,00	0,00	43 865,41	43 865,41	43 865,41	100,00
Celkem								920 567,12	-44 789,61	465 231,68	1 341 009,20	420 442,07	45,67

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: