

HARMONOGRAM - Souvislá údržba komunikace v ul. Heřmánkova, obnova po IS

Předání a převzetí staveniště: bude určeno investorem

Termín zahájení realizace stavebních prací: 2025 (odhad 06-07)

Doba realizace: 84 dnů

Předání a převzetí staveniště: bude určeno investorem

Termín zahájení realizace stavebních prací: 2025 (odhad 06-07)

Doba realizace: 84 dnů

[illegible]

Za STRABAG a.s.

V Liberci dne 26.3.2025

Martin Vojtěch - stavbyvedoucí

.....