

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ve věci změny dokončení díla Dočasného zastřešení seníku v prostorách zámeckého parku

1 Objednatel

název právnické osoby: Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace

IČ: 00373320, DIČ: CZ00373320

sídlo (právnická osoba): Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna

zastoupená: Mgr. Evou Kellner Fialovou

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2 Zhotovitelem

název právnické osoby: SASTA CZ, a.s.

IČ: 26240980, DIČ: CZ26240980

sídlo (právnická osoba): Votroubkova 546/11, Brno Tuřany

zastoupená: JUDr. Vladimírem Špičkou

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je úprava Smlouvy o dílo uzavřené výše uvedenými smluvními stranami dne 23.01.2025 spočívající ve změně doby plnění. Důvodem změny doby plnění, resp. jejího prodloužení je nepříznivé počasí, které neumožnilo provést práce na díle v dohodnutém termínu.

II. Změna Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Doba a místo plnění, odst. (1) Smlouvy o dílo, který se mění a nově zní následovně:

„(1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 30.04.2025. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy.“

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Slavkově u Brna dne 24. 03. 2025



Objednatel

V *BPNE* dne *24.3.2025*



Zhotovitel

