

SMLOUVA – DODATEK Č. 1

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:

ČÁST A

Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :	vedoucím střediska na základě pověření ředitele organizace
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s., Karviná, číslo účtu 43-16732791/0100
Pověření k jednání ve věcech smluvních a realizace:	1) _____, vedoucí střediska Ostrava 2) _____, pracovník ředitelství 3) _____, pracovník střediska

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

a

Zhotovitel:	MSS – projekt s. r. o.
Se sídlem:	Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4
Zastoupen :	_____ jednatelka _____ jednatel
IČO :	26849836
DIČ :	CZ26849836
Zapsán v obch. rejstříku :	U Městského soudu v Praze, spisová značka C123163
Bankovní spojení :	Česká spořitelna a. s., č. ú.: 1418329369/0800
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy:	_____, dnatelka, _____, jednatel
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby:	_____, jednatelka, _____, jednatel

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1, kterým se upravují termíny plnění. Dodatek č. 1 se uzavírá na základě zhotovitelem podané žádosti o změnu termínu a vystavení dodatku č. 1 pod č.j.: 004/2025/D ze dne 31.3.2025. Důvodem uzavření dodatku č. 1 je kolize mezi projektovou dokumentací pod názvem „Silnice II/477 – zrušení mostu ev. č. 477-019 přes Slezský náhon na ul. Buničitá ve Vratimově a změna na propustek“ a v současné době

zpracovávanou projektovou dokumentací pod názvem „Optimalizace a elektrizace trati Ostrava – Kunčice – Frýdek – Místek“ jejímž investorem je Správa železnic, s. o. Z výše uvedených důvodů smluvní strany dohodly úpravu termínů plnění. Původní smlouva se proto mění takto:

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

IV.

Doba a místo plnění

1. V odstavci 1., části b) se nahrazuje a doplňuje text novým zněním:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání stavebního povolení dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do **30.06.2025**,

2. V odstavci 1., části c) se nahrazuje a doplňuje text novým zněním:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

Projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do **31.10.2025**.

ČÁST C

Výkon inženýrské činnosti

XIV.

Doba a místo plnění

1. V odstavci 1. se nahrazuje a doplňuje text novým zněním:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání stavebního povolení dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat povolení příkazci v termínu:

- předání stavebního povolení do **29.08.2025**.

XXII.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Ostravě dne: **07. 04. 2025**


Ve Vsetíně dne:

MSS - projekt s.r.o.

pobočka

Žerotínova 992, 755 01 Vsetín
IČ: 268 49 836, DIČ: CZ26849836

vedoucí střediska



jednatelka společnosti