

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 27/2024/RR/linr

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Zastoupeno ve věcech technických:

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

E-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Martin Holub, starosta

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová,

místostarostka

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

27-1761833319/0800

00297755

CZ00297755

2. Zhotovitelem:

Sídlo:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

DIČ:

IČO:

Telefon:

E-mail:

Daniel Goršanov

Polní 1288, Kopřivnice 742 21

Daniel Goršanov

KB Kopřivnice

86-6320460257/0100

CZ7709015248

73009083

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném v Kopřivnici na živnostenském úřadě

(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 27/2024/RR/linr ze dne 22. 10. 2024 na provedení akce „Rekonstrukce střechy domu č.p. 9 na ul. Slezské náměstí v Bílovci“, takto:

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 15 takto:

15. V průběhu realizace byly zjištěny odchylky od stavu navrženého v projektové dokumentaci, které vyvolaly vícepráce a méněpráce, jedná se o:

Změna č. 1 :

Při demontáži původní střešní krytiny a konstrukce bylo zjištěno, že stávající okna a související část střechy jsou v nevyhovujícím technickém stavu, proto budou demontovány a vyměněny za nové včetně oplechování, oproti původnímu návrhu je zachovat. Při demontážích byl dále zjištěn nevyhovující stav komínových těles, které budou opravené, při výměně krytiny je nutné demontovat a znovu instalovat stávající hromosvod a další související práce.

Po provedení bouracích prací bylo zjištěno, že část střešní konstrukce, kterou bylo plánováno zachovat musí být vyměněna a posílena ocelovými nosníky, zároveň byl prověřen zvolený typ krytiny s ohledem na malý sklon střešní roviny a navržena změna, dále je nutné ji doplnit separační folií pod plechovou krytinu a změnit laťování.

Článek II. Cena, bod 1 se mění takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:

	Cena bez DPH	DPH 12 %	Cena vč. DPH
Cena díla	1 472 249,85	176 669,98	1 648 919,83
Dodatek č. 1			
Cena Změny č. 1	402 270,78	48 272,50	450 543,28
<i>Vícepráce</i>	+ 456 595,47	+54 791,46	+ 511 386,93
<i>méněpráce</i>	- 54 324,69	- 6 518,96	- 60 843,65
Konečná cena	1 874 520,63 Kč	224 942,48 Kč	2 099 463,11 Kč

(slovy: jedenmilionosmsetsedmdesátčtyřtisícepětsetdvacet a 63/100 korun českých, bez DPH)

Pro výše uvedené plnění (stavební nebo montážní práce) bude aplikován režim přenesené daňové působnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 27/2024/RR/linr.

4) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že jeho uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet Změny č.1
- 6) Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen 64. schůzí rady města Bílovec dne 18. 3. 2025 usnesením č. RM/1538/64/2025

V Bílovci dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Martin Holub
starosta města

.....
Daniel Goršanov
Jednatel