



sf di

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

III.

Doba a místo plnění díla

Obě smluvní strany se dohodly, že tyto změny nebudou mít vliv na termín plnění díla dle smlouvy o dílo a jejich dodatků.

IV.

Cena díla

Cena díla v rozsahu čl. IV. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Původní cena dle SoD bez DPH	77 505 896,78 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 5	77 278 397,44 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 6	75 986 394,90 Kč
Cena méněprací dle ZL č. 3, 6 bez DPH	- 3 957 328,16 Kč
Cena víceprací dle ZL č. 3, 6, 7 bez DPH	2 665 325,62 Kč
21 % DPH	15 957 142,93 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	91 943 537,83 Kč

V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.6 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 jsou přílohy:

1. Změnový list č. 3 včetně odůvodnění
2. Změnový list č. 6 včetně odůvodnění
3. Změnový list č. 7 včetně odůvodnění

Dodatek č.6 byl schválen Zastupitelstvem města dne 17.3.2025 pod usnesením č.17/ZZ/2025.

V Praze, dne
Za zhotovitele:

**Ing. Tomáš
Chmelař**

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Chmelař
Datum: 2025.03.26
07:52:36 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Chmelař - člen správní rady

V Železném Brodě, dne
Za objednatele:

**Mgr.
František
Lufinka**

Digitálně podepsal
Mgr. František
Lufinka
Datum: 2025.03.27
06:52:50 +01'00'

.....
Mgr František Lufinka - starosta města