

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č.: 7	Stavba: Greenway Jizera – úsek Železný Brod – Lišný	Datum vydání: 28.2.2025
Strana číslo/Počet stran celkem: 1 / 1	Název změny: Chybný výpočet objemu koruny během projekce	

Popis: Chybný výpočet objemu koruny během projekce

Stávající řešení:

Dle původní projektové dokumentace.

Důvod změny:




Při výpočtu objemu koruny byla použita nesprávná vzdálenost (délka) koruny.


Popis změny:

V průběhu projekce při vyhotovování výkazu výměr byla při výpočtu objemu koruny na dřívku opěrné zdi použita nesprávná vzdálenost, tedy staničení koruny. Celková vzdálenost byla zkrácena o 100 m než je uvedeno ve všech výkresech PD a v ostatních položkách VV.

Stručný popis položek:

Pol. 21 – navýšení objemu koruny pro další vzdálenost 100 m

Schválení změny stavebním úřadem: nevyžadováno		
Změna parametrů stavby:		
<ul style="list-style-type: none">• Délka stezky: nezměněno• Pochozí plocha stezky: nezměněno		
Přílohy:		
<ol style="list-style-type: none">1. Soupis změn prací dle ZL72. E-mail AD		
Podpisy:	 Ing. Tomáš Chmelář Digitálně podepsal Ing. Tomáš Chmelář Datum: 2025.03.26 08:03:00 +01'00'	 Ing. Jan Vaner Digitálně podepsal Ing. Jan Vaner Datum: 2025.03.26 13:07:14 +01'00'
	 Mgr. František Lufinka Digitálně podepsal Mgr. František Lufinka Datum: 2025.03.27 06:56:59 +01'00'	

 Ing. Jan Patrný
cn=Ing. Jan Patrný,
c=CZ, o=FORVIA CZ,
s.r.o., ou=1,
email=patrny@forvia.cz