

Krycí list ZBV			
Název Stavby dle SoD: Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VRN 101 - Vedlejší rozpočtové náklady	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: VRN 101/001	Číslo ZBV: 01a.5	
Objednatel: Město Mnichovo Hradiště Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště IČ: 00238309 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa IČ: 25018094			
Rekapitulace ZBV č. 1a dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1a.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1a.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1a.3	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1a.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1a.5	0,00	3 277,50	3 277,50
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1a	0,00	3 277,50	3 277,50
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02) a pro Rozpis ocenění změn položek (04).			
ZBV - krycí list			

Změnový list		
Název Stavby dle SoD: Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VRN 101 - Vedlejší rozpočtové náklady	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: VRN 101/001	Číslo ZBV / Skupina změny: 01a.5
Strany smlouvy o dílo 004/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.07.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Město Mnichovo Hradiště se sídlem Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště Objednatel č.2: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 7 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Umístění informační tabule		
Tato změna nastala z důvodu požadavku Objednatele na umístění informačních tabulí na stavbě. Zadávací dokumentace s tímto nepočítala. Jedná se o Změny de minimis, které jsou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o změnu de minimis.		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	3 277,50	3 277,50	3 277,50

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Robert Šalda podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Milan Tesař podpis

Stavební dozor: jméno Pavel Prokorát podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno [Doplňte] podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Ing. Pavel Král podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno Ing. Jiří Toman podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jiří Plíhal podpis

Objednatel č.2 (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Dušan Drahoš podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1a

Název Stavby:	Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101/001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	VRN 101 - Vedlejší rozpočtové náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
933 000,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	933 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	3 277,50	3 277,50	0,35%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	936 277,50	3 277,50	0,35%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Ulice Víta Nejdlého - Stavební úpravy uličního prostoru Číslo a název SO/PS: VRN 101 Vedlejší rozpočtové náklady Číslo a název rozpočtu: VRN 101 Vedlejší rozpočtové náklady								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								VRN 101					
								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
10	N4	Evidenční tabule	ks	0,000	1,000	1,000	3277,500	0,00	0,00	3 277,50	3 277,50	3 277,50	100,00%
		Celkem							0,00	3 277,50		3 277,50	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Robert Šalda, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Pavel Prokorát, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	45 333 333,52
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	45 595 728,54
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	55 170 831,53
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,58%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	279 447,36
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,62%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 600 000,06

Limit	D4*0,15
Sledování limitu v %	0,13%
Hodnota skupiny 5	56 688,86

			- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -					
			Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)					
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru	- 36 870,60	299 265,62	262 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 447,36	279 447,36	0,00	0,00	0,00	- 36 870,60	19 818,26	56 688,86
401	1	SO 401 Veřejné osvětlení a městský rozhlas - příložení chrániček	0,00	279 447,36	279 447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 447,36	279 447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN 102	2	Vedlejší rozpočtové náklady - informační tabule	0,00	16 540,76	16 540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 540,76	16 540,76
102	3	Komunikace pro pěší - chodník u VaKu	- 36 870,60	0,00	- 36 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 36 870,60	0,00	36 870,60
VRN 101	1a	Vedlejší rozpočtové náklady - informační tabule	0,00	3 277,50	3 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277,50	3 277,50

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1a
Název stavby:	Ulice Víta Nejedlého - stavební úpravy uličního prostoru
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	VRN 101 - Vedlejší rozpočtové náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	VRN 101/001

Doklad	počet listů
08 Fotografie	1
09 Kalkulace vč. faktury	2
10 Včasné upozornění č.1	1
11 Pokyn ZBV 1 - MH Víta nejedlého	1
12 Konkurenční cenové nabídky na zhotovení nové informační tabule	2
Počet listů celkem	7

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: Ulice Víta Nejdlého - Stavební úpravy uličního prostoru Číslo a název SO/PS: VRN 101 Vedlejší rozpočtové náklady Číslo a název rozpočtu: VRN 101 Vedlejší rozpočtové náklady								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								VRN 101					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0120020RP	Vytyčení IS	kus	1,000	1,000	0,000	33000,000	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00%
		<i>Vytyčení IS</i>											
2	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kus	1,000	1,000	0,000	160000,000	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
		<i>Geodetické práce při provádění stavby</i>											
3	012303000	Geodetické práce po výstavbě vč. GP	kus	1,000	1,000	0,000	68000,000	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00%
		<i>Geodetické práce po výstavbě</i>											
4	013244000	Dokumentace pro provádění stavby (realizační)	kus	1,000	1,000	0,000	190000,000	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00%
		<i>Dokumentace pro provádění stavby</i>											
5	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	1,000	0,000	19000,000	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		<i>Dokumentace skutečného provedení stavby</i>											
6	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	1,000	0,000	200000,000	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		<i>Zařízení staveniště</i>											
7	034303000	Dopravní značení na staveništi	kus	1,000	1,000	0,000	150000,000	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		<i>Dopravní značení na staveništi</i>											
8	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	1,000	1,000	0,000	112000,000	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00%
		<i>Zkoušky a ostatní měření</i>											
9	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000	1,000	0,000	1000,000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>Kompletační a koordinační činnost</i>											
Nové položky													
10	N4	Evidenční tabule <i>Cena je stanovena na základě výběrového řízení 3 dodavatelů a Kalkulace výherní nabídky. Kalkulace s výherní nabídkou je příloha 09 Kalkulace vč. faktury a nevybrané cenové nabídky jsou příloha 12 Konkurenční cenové nabídky na zhotovení nové informační tabule</i>	ks	0,000	1,000	1,000	3277,500	0,00	0,00	3 277,50	3 277,50	3 277,50	100,00%
		Celkem						933 000,00	0,00	3 277,50	936 277,50	3 277,50	0,35%



STAVBA : Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru
FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY - VRN 101 - Informační tabule

Č. POLOŽKY	POPIS	M.J.
10	INFORMAČNÍ TABULE	KS

PŘÍMÝ MATERIÁL - HMOTY					
Číslo materiálu	Název materiálu	M.J.	Spotřeba	Jednotková cena	Kč
CELKEM HMOTY : H					0,00

PŘÍMÉ MZDY					
Číslo zaměstnání	Název zaměstnání	Počet Nh	Sazba	Kč	
CELKEM MZDY : M					0,00

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY					
Číslo stroje	Název stroje	M.J.	Počet M.J.	Sazba	Kč
	GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ A VÝROBA INFOORMAČNÍ TABULE	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00
CELKEM STROJE - S					2 850,00

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Z MEZD : POJ (34% Z M)	0,00
--	-------------

CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY : OPN = S + POJ	2 850,00
---	-----------------

REŽIE VÝROBNÍ : RV = % Z (H + M + OPN)	5				142,50
REŽIE SPRÁVNÍ : RS = % Z (H + M + OPN)	5				142,50
ZISK : Z = % Z (H + M + OPN)	5				142,50
CENA VÝPOČTOVA : CV = H + M + OPN + RV + RS + Z					3 277,50

REKAPITULACE NÁKLADŮ								
H	M	OPN	RV	RS	Z	CV	OZ	
hmoty	mzdy	ost.př.nákl.	režie výr.	režie správ.	zisk	cena vyp.	cena zaok.	
0,00	0,00	2 850,00	142,50	142,50	142,50	3 277,50	3 277,5	

Veronika Hošková

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 4. září 2024 10:28
Komu: 'Veronika Hošková'
Předmět: 224026 - ZBV podklad

DODAVATEL

Vector G, reklamní studio
David Petráň
Dobrovského 560
473 01 Nový Bor
CR

IČ: 1857 44 925 DIČ: CZ7412062339

email:

telefon:

Peněžní ústav:

ČSOB Nový bor

Číslo účtu:

196337739/0300

IBAN:

CZ62 0300 0000 0001 9533 7739

SWIFT:

CBSOCZPP

ODBĚRATEL

SaM silnice a mosty, a.s.

Máchova 1129
473 01 Česká Lípa
CR

IČ: 250 18 094

DIČ: CZ25018094

ADRESA DODÁNÍ

SaM silnice a mosty, a.s.
Máchova 1129
473 01 Česká Lípa

Objednávka č.: OV24/241643

Datum vystavení:

22.8.2024

Forma úhrady:

převodním příkazem

DUZP:

22.8.2024

KS:

0308

Datum splatnosti:

5.9.2024

VS:

2024132

Fakturujeme Vám

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Skola	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
cedule pro Město Mníchovo Hradiště	1	4 600.00		4 600.00	21%	962.00	5 562.00
cedule pro IROP	1	7 207.00		7 207.00	21%	1 513.47	8 720.47
cedule pro KSUS	1	2 650.00		2 650.00	21%	560.50	3 440.50

Celkem:

17 831.77 CZK

Rekapitulace DPH

sazba DPH

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

21.0 %

14 737.00 CZK

3 094.77 CZK

17 831.77 CZK

Celkem:

14 737.00 CZK

3 094.77 CZK

17 831.77 CZK

zastoupení:

0.23

Celkem k úhradě:

17 832.00 CZK

Při nedodržení lhůty splatnosti může být dle §369 OZ účtován úrok z prodlení ve výši 0,5% denně z celkové částky faktury.
Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.
Faktura slouží současně jako dodací list.



SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Zn.: 224026_01_2024
Datum: 19. 8. 2024

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jiří Toman
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Stavba: Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru
č. Smlouvy: 224026/SaM/CL/2024 (č. Objednatele č.1: 004/2024; č. Objednatele č.2: SMLD-0011/00066001/2024)
Objednatel č.2: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Věc: Oznámení Zhotovitele Objednateli o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci


Zhotovitel Stavby tímto oznamuje Objednateli v souladu se Směrnicí R-Sm-36 čl. 20.1 okolnost, která vede ke claimu na dodatečnou platbu. Nebude však mít vliv na Dobu pro uvedení do provozu a Dobu pro dokončení stavby.

Na základě požadavku Objednatele č. 2 z důvodu čerpání finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury, který požaduje označení stavby informační tabulí, kdy informační tabule není zahrnuta v položkovém rozpočtu ani ve smlouvě o dílo, dojde k navýšení ceny díla.

Výše uvedená změna zhotovení a osazení informační tabule bude mít dopad do ceny Díla (vícepráce). Předpokládaná cena 3.965,78,- Kč.

Na základě výše uvedených informací Zhotovitel žádá Objednatele o vydání příslušného pokynu.


Zhotovitel závěrem ujistí Objednatele, že přijme veškerá rozumná opatření, aby minimalizoval účinky výše uvedených změn na průběh realizace Stavby.




Ing. Marek Wyderka
vedoucí odštěpného závodu

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Kom. banka Česká Lípa
č.ú. 254242 - 421/0100
Česká spořitelna
č.ú. 189202/0800

IČ:
25018094
DIČ:
CZ25018094



ID schránky: 5idcg8m



SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129/6
470 01 Česká Lípa
IČ: 250 18 094

Náše značka

č. ev: 70219/2024-KSÚS

č. j.: 8198/24/KSUS/MHT/TOM

Vyřizuje

Toman

Tel. číslo/e-mail

[REDACTED]

Praha

18.11.2024

Věc: „Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce silnic II. a III. tříd na území Středočeského kraje a zástupce Středočeského kraje v rozsahu oprávnění vyplývajícího ze Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., v platném znění, Vám tímto v souladu s článkem 2.9 smlouvy č. SMLD-0011/00066001/2024 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

„Ulice Víta Nejedlého – stavební úpravy uličního prostoru“

Na základě prohlídky staveniště a následného Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci stavby bylo zjištěno, že:

- V soupise prací chybí položka obsahující informační tabuli, která je podmínkou pro čerpání finančních prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury, kterým je financovaná řešená stavba. Z tohoto důvodu objednatel č. 2 požaduje umístění této tabule do místa stavby.

vydáváme tímto **pokyn** k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Zmňové listy budou vypracovány v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ing. Jiří
Toman

Ing. Jiří Toman
projektový manažer staveb

Datum vystavení: 1.8.2024
Platnost do: 19.2.2025
Externí číslo: 224026

Úhrada:
Doprava:

DODAVATEL:

Značky Praha s.r.o.

Kralupská 90
252 62 Statenice - Černý Vůl
Česká republika
IČO: 49434951
DIČ: CZ49434951

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl C, vložka 49068 ze dne 06.08.1993 u Městského soudu v Praze.

DODACÍ ADRESA:

Zákaznické číslo: 25018094

SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129/6
470 01 Česká Lípa

ODBĚRATEL:

SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129/6
470 01 Česká Lípa

IČO: 25018094
DIČ: CZ25018094

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	IT 2100/1500 Al rám., fólie nereflexní - Al C profil	1,000 ks	6 438,000	6 438,00	21%	1 351,98	7 789,98
0A-001-00-	IT 2100/2200 Al rám., fólie nereflexní - Celková sleva 25% z částky 7 401,000 (částka je bez daně)	1,000 ks	5 550,750	5 550,75	21%	1 165,66	6 716,41
0A-000-00-	IT 1500/1000 Zn lis., fólie nereflexní - Celková sleva 25% z částky 4 081,000 (částka je bez daně)	1,000 ks	3 060,750	3 060,75	21%	642,76	3 703,51
Celková sleva za celý doklad je 2 870,50 CZK (částka je bez daně)							

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	15 049,50	3 160,40	18 209,90
Celkem	15 049,50	3 160,40	18 209,90
Zaokrouhlení nezahrnuté do základu daně			0,10

Částka k úhradě v CZK

18 210,00

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Razítko a podpis:

Převzal(a), dne:

Vystavil: Hlaváčková Lenka

Vystaveno v systému ABRA

1 z 1



JAZNAK spol. s r. o.

Vinec 26, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 48952621, DIČ: CZ48952621

Vinec 02.08.2024

akce : informační cedule

CENOVÁ NABÍDKA

DZ (ks)	jednotka	dny	Kč/jednotku	celkem
210 x 150 cm	1	ks	6 516,00 Kč	6 516,00 Kč
210 x 220 cm	1	ks	8 860,00 Kč	8 860,00 Kč
150 x 100 cm	1	ks	3 697,00 Kč	3 697,00 Kč
celkem bez DPH				19 073,00 Kč

Vypracoval: Lukáš Janda