

DODATEK č. 08135-2025-4502-D-0199/98-01-001-B00237-01

**ke smlouvě o zpracování Aktualizované analýzy rizik v areálu společnosti Z-Group a.s.,
závod Chomutov (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. VODNÍ ZDROJE, a.s.

se sídlem na adrese: Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 45274428

DIČ: CZ45274428

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1569

zastoupen: Ing. Tomášem Hájkem, předsedou představenstva

Mgr. Markem Petráčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ivem Černým, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 08135-2024-4502-S-0199/98-01-001-B00237 ze dne 18. 6. 2024
(dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu
„Změna závazku ze smlouvy č. 1 Aktualizovaná analýza rizik v areálu společnosti Z-Group
a.s., závod Chomutov“ z února 2025, vyhotoveného zhotovitelem a evidovaného
objednatel 27.2.2025 pod č.j.: MF-7579/2025/4502-4, který obsahuje specifikaci změny,
včetně aktualizovaného rozpočtu (dále jen „**ZZS č. 1**“).

Popis ZZS č. 1:

ZZS č. 1 zahrnuje více práce a méně práce související s nově zjištěnými skutečnostmi na
lokalitě.

Méně práce. Nižší odvrtná hloubka vrtů 403bm, místo projektovaných 532bm. Nebyl
vystrojen vrt HV-133.

Více práce. Dochází k navýšení počtu jednotek u položek „Odběr vzorku zeminy“, „Odběr vzorku podzemní vody“, analýz CIU, C10-C40, PAU, analýz TK, TOC, přípravy vodního výluhu a terénních průzkumných prací (hydrodynamické zkoušky, zjištění úrovně hladiny podzemní vody, měření fyzikálně-chemických parametrů podzemní a povrchové vody).

Finanční změny:

Méně práce: 283 800,- Kč bez DPH

Více práce: 271 644,- Kč bez DPH

Odůvodnění ZZS č. 1:

V průběhu provádění průzkumných prací byla v rámci realizace vrtů odvrtána menší hloubka vrtů než bylo předpokládáno, neboť mocnost kvartéru a nástup třetihorních hornin byla v hloubkách od 5-9 m pod terénem. Vrt HV-133 nebyl z technických důvodů vůbec vystrojen, jelikož se během průzkumných prací narazilo na železo, které se nedalo provrtat. V dubnu roku 2024 byla vyhlášena „Přírodní rezervace Pražská pole“, která se nachází po směru proudění podzemní vody, jižně od areálu železáren, kontaminace je tedy pravděpodobně rozvlékána směrem k rezervaci; to bude předmětem modelového řešení. Kontaminace v zájmovém území bývalých železáren je většího rozsahu než se původně předpokládalo a byla zjištěna i v místech, kde se neočekávala (v pozadových vrtech, ve vrtech v rezervaci Pražská pole a ve vrtech v jižní části areálu).

Během realizace hydrodynamických zkoušek (HDZK) bylo zjištěno, že v některých vrtech je nižší vydatnost podzemní vody a nedávají během zkoušek požadované informace pro upřesnění šíření znečištění. V oblasti nové zřízené „rezervace“ byla v povrchové vodě zjištěna zvýšená hodnota ropných látek, které překračuje indikátory znečištění. Jelikož jde o přírodní rezervaci je nutné vody znovu odebrat a analyzovat na ropné látky. Projektová dokumentace nepočítala s kontaminací v oblasti rezervace.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí **6 298 510,- Kč** (slovy:šest-miliónů-dvě-stě-devadesát-osm-tisíc-pětset-deset-korun českých českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 7.4.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 7.4.2025
Za VODNÍ ZDROJE, a.s.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

Mgr. Marek Petráček
místopředseda představenstva