

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 319 160/05/2024

číslo smlouvy zhotovitele: OP-MO-2023-000474

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Trade FIDES a.s.**

sídlo/místo podnikání: Dornych 59, 618 00 BRNO

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2988

jejímž jménem jedná: Petr Antoš, na základě Plné moci

IČ: 61974731

DIČ: CZ61974731

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1044046726/5500

telefon: +420 724 107 413

e-mail: hradec@fides.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Antoš – vedoucí střediska Hradec Králové

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Adam Jelínek – vedoucí realizačního střediska

Pavel Cibor – obchodní manažer projektu

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění, která vznikla nutnou koordinací akce se stavebními opravami, které probíhají ve stejných prostorách a provádí je zhotovitel provozovatele infrastruktury.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně termínu:

Původní termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 28.2.2025

Nový termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 30.4.2025

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se i na předmět planění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

3/ Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti termínem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění.

V Hradci Králové dne 24.2.2025

V Hradci Králové dne 24.2.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Petr Antoš
Vedoucí střediska Hradec Králové