

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240045
na akci: ŘSP, budova A, rekonstrukce sociálních zařízení a úklidových komor

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 299230002
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Roman Kvapil - STAVITELSTVÍ s.r.o.**
Adresa sídla: č.p. 67, 530 02 Třebosice

Statutární orgán: Roman Kvapil, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 10803556
DIČ: CZ10803556
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 47588
(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240045 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši **545 765,59 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekty</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 1.3, SO 2.3, SO 3.1	545 765,59 Kč
CELKEM:		545 765,59 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši – **123 530,87 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekty</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 1.3, SO 2.3, SO 3.1	- 123 530,87 Kč
CELKEM:		- 123 530,87 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26. 8. 2024 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena dle této smlouvy ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 4 191 862,71 Kč bez DPH.

Dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle dodatku č. 1 v celkové výši + **545 765,59 Kč** bez DPH.

Nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle dodatku č. 1 v celkové výši - **123 530,87 Kč** bez DPH.

Celková cena činí **4 614 097,43 Kč** bez DPH.

3. Zdůvodnění změn předmětu smlouvy a ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě dochované dokumentace skutečného provedení) nemohl předvídat. Jedná se o následující změny prací, činností a dodávek:

- Dodatečné vyrovnání stěn pod obklady, neboť byly zjištěny zásadní odchylky kolmosti zdí jak v horizontálním tak ve vertikálním směru.
- Doplnění kabeláže a jističů vč. nového vedení kabeláže pro kuchyňky. Způsob provedení trasy elektroinstalace nebyl zaznamenán v původní projektové dokumentaci skutečného provedení, projektant zadávací PD proto předpokládal, že celý tento svazek kabelů nebude rekonstrukcí dotčen.

Dále byly v průběhu provádění stavebních prací zjištěny chybějící položky prací a dodávek, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr zadávací dokumentace a které bylo nutno doplnit v rámci změnového listu č. 1 formou víceprací, aby předmět díla byl kompletní a provozuschopný. Jedná se o následující vícepráce:

- Doplnění chybějících položek souvisejících s výplní rýh a dozděním přiček mezi kabinkami WC.
- Doplnění propojení nových rozvodů vodovodu a odpadu na stávající rozvody kuchyněk.
- Navýšení počtu revizních dvířek a rozšíření jejich rozměru.
- Stavební úpravy pro výměnu litinového potrubí v 1.NP.

Ocenění dodatečných i nerealizovaných prací a zdůvodnění změn jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952240045 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno

Roman Kvapil
jednatel