

Dodatek č. 2

Stavba: Silnice II/437: Hošťálková, průjezdní úsek (ŘSZK)

Objekt	Název	Cena dle SOD a dodatku č. 1 [Kč]	Cena dle dodatku č. 2 [Kč]
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	1,083,311.00	1,140,811.00
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	Dodatečné práce		57,500.00
SO 101.1.1	Silnice II/437 km 0,000-0,717	12,914,538.46	12,914,538.46
SO 101.1.2	Silnice II/437 km 0,717-1,730	16,080,379.24	16,080,379.24
SO 101.2	SO 101.2.A Silnice II/437 km 1,730-1,919 - UZNATELNÉ	4,169,556.32	4,386,363.50
<i>Z toho ZBV</i>			
2.02	Dodatečné práce		220,653.58
2.03	Neprovedené práce		-3,846.40
SO 101.2.B	Silnice II/437 km 1,730-1,919 - NEUZNATELNÉ - ZAZUBENÍ	15,491.79	15,491.79
SO 101.DZ.2a	Dopravní značení - ŘSZK	53,757.30	53,757.30
SO101.2p	Propustky 1.2	236,527.65	236,527.65
SO 103.1	DIO	608,163.80	608,163.80
SO 105.1.1.2	Úpravy chodníků	91,242.08	91,242.08
SO 105.1.2.2	Úpravy chodníků	672,919.32	672,919.32
SO 105.2.2	Úpravy chodníků	273,353.28	273,353.28
SO 106.2	Provizorní komunikace	1,438,848.66	1,438,848.66
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Dodatečné práce	751,452.22	
1.02	Neprovedené práce	-433,244.09	
SO 801.2	Terénní úpravy	429,582.40	429,582.40

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 37,749,463.17

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	751,452.22 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-433,244.09 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	318,208.13 Kč
Změna závazku + [%]:	1.99%
Změna závazku - [%]:	-1.15%
Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]:	3.14%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 38,067,671.30 Kč
DPH 21 %: 7,994,210.97 Kč

Dodatek č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	278,153.58 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-3,846.40 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	274,307.18 Kč
Změna závazku + [%]:	0.74%
Změna závazku - [%]:	-0.01%
Změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ celkem [%]:	0.75%

Celková změna závazku dle § 222, odst. 4, b) ZZVZ [%]: 3.89%

Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]: 38,341,978.48 Kč
DPH 21 %: 8,051,815.48 Kč
Cena dle dodatku č. 2 [vč. DPH]: 46,393,793.96 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: