

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/0661/2020, číslo smlouvy zhotovitele 1541019, uzavřené dne 14.04.2020, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek primátora, na základě pověření dle bodu 2. usnesení Rady města Přerova č. 509/18/7/2023 ze dne 15. května 2023
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. AQUA PROCON s.r.o.

Se sídlem: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zastoupena: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
ve věcech smlouvy Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
ve věcech technických Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 24301641/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6597

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny trasy navrhované kanalizace kvůli nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků, žádosti objednatele o koordinaci trasy kanalizace s trasou uvažované cyklostezky, a z důvodu vzniku potřeby úpravy dokumentace podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, se Smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/0661/2020, číslo smlouvy zhotovitele 1541019, uzavřená dne 14. 4. 2020, mění následovně:

1. Čl. V. Cena díla, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

1. Cena za zpracování projektové dokumentace a související inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena dohodou smluvních stran takto:

P. č.	Položka cenové kalkulace	Nabídková cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Nabídková cena v Kč vč. DPH
1.	1.a Vypracování projektové dokumentace oddílné kanalizace pro ÚR	269 000,00	21	56 490,00	325 490,00
	1.b Projektové práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí: Revize projektové dokumentace v návaznosti na nesouhlasy dotčených vlastníků (změna polohy čerpací stanice ČS 01 vč. přípojky NN, stoka A, výtlač V)	121 000,00	21	25 410,00	146 410,00
2.	2.a Výkon související inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí	60 000,00	21	12 600,00	72 600,00
	2.b Technická podpora projektanta pro majetkoprávní činnost (MPČ) pro ÚR: Variantní řešení trasování splaškové kanalizace vč. umístění ČS související s nesouhlasy/podmínkami dotčených vlastníků, účast na jednáních souvisejících se změnou polohy ČS, posouzení společného čerpání do výtlaču EMOS.	42 000,00	21	8 820,00	50 820,00
	2.c Nová identifikace a analýza dotčených pozemků v 9/2022	7 200,00	21	1 512,00	8 712,00
	2.d Zpracování nových grafických podkladů ¹ pro zajištění souhlasů vlastníků, nové nebo opakované projednání souhlasů se změnami v dotčení pozemků souvisejícími s revizí projektu, změnou vlastníků, se vznesenými podmínkami vůči investorovi	47 400,00	21	9 954,00	57 354,00
3.	Nově: 3.a Vypracování PD pro společné rozhodnutí, vč. prodloužení výtlaču, opatření proti zápachu	663 000,00	21	139 230,00	802 230,00
	Nově: 3.b Dendrologický průzkum, vypracování projektu náhradní výsadby	32 000,00	21	6 720,00	38 720,00
	Nově: 3c Zajištění souhlasu vlastníků – prodloužení výtlaču	12 000,00	21	2 520,00	14 520,00

¹ změna polohy ČS 01 a změny v katastru od doby předání dokumentace pro územní rozhodnutí

4.	Výkon související inženýrské činnosti pro vydání vodoprávního rozhodnutí - společné povolení (SP)	92 000,00	21	19 320,00	111 320,00
5.	Vypracování projektové dokumentace stavby ve stupni pro provádění stavby (DPS)	308 000,00	21	64 680,00	372 680,00
6.	6.a Vypracování dokumentace nových kanalizačních přípojek pro vydání územního souhlasu (ÚS)	165 000,00	21	34 650,00	199 650,00
	6.b Změny v projektu pro územní rozhodnutí/přepracování 23 ks projektů přípojek a úprava jejich rozpočtu	57 500,00	21	12 075,00	69 575,00
7.	Výkon související inženýrské činnosti pro vydání ÚS - změna názvu položky: Nově: Výkon související inženýrské činnosti pro povolení záměru	33 000,00	21	6 930,00	39 930,00
C1: Celková nabídková cena za zpracování projektové dokumentace a související výkon inženýrské činnosti:		1 909 100,00	21	400 911,00	2 310 011,00
8.	Výkon autorského dozoru (cena za 1 hodinu)	575,00	21	120,75	695,75
C2: Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru v předpokládaném rozsahu 156 hodin:		89 700,00	21	18 837,00	108 537,00
Celková nabídková cena za zpracování projektové dokumentace a související výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru (C1+C2)		1 998 800,00	21	419 748,00	2 418 548,00

2. Čl. II. Místo a doba provedení díla, odst. 2 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

2. Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli ve lhůtě:

P. č.	Popis části plnění veřejné zakázky:	Stanovený termín:
1.	Vypracování projektové dokumentace oddílné kanalizace pro ÚR	realizováno
2.	Výkon inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí - podání žádosti o územní rozhodnutí	realizováno
3.	Vypracování PD pro společné rozhodnutí - v činnostech 3a), 3b) a 3c)	do 130 kalendářních dní
4.	Výkon související inženýrské činnosti pro vydání vodoprávního rozhodnutí - společné povolení (SP)	od účinnosti dodatku do 130 kalendářních dní od účinnosti dodatku
5.	Vypracování projektové dokumentace stavby ve stupni pro provádění stavby (DPS)	do 60 kalendářních dní po vydání SP
6.	Vypracování dokumentace nových kanalizačních přípojek pro vydání územního souhlasu (ÚS)	realizováno
7.	Výkon související inženýrské činnosti pro povolení záměru	do 130 kalendářních dní po vydání SP
8.	Výkon autorského dozoru	po dobu realizace stavby


3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
4. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 71. schůzi, konané dne 10. března 2025, usnesením č. 2195/71/6.6/2025 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne: 08. 04. 2025

Za objednatele:



V Brně, dne: 24. 03. 2025

Za zhotovitele:

