

Níže psaného dne, měsíce a roku

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ 360 01

IČO: 002 54 657

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: č. [REDAKCE], vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary,
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Rostislavem **Matyášem**, vedoucím odboru majetku města Magistrátu
města Karlovy Vary
zastoupené ve věcech technických: **Natašou Kubatschovou**, technikem odboru majetku města

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **VODOTOP group Karlovy Vary s.r.o**
Sídlo: Kpt. Jaroše 293/10, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
Statutární orgán: Jiří Vitek
IČ: 26383683
DIČ: CZ26383683
Tel/Fax: [REDAKCE]
E-mail: vodotop@tiscali.cz
Bankovní spojení : [REDAKCE]

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto

D O D A T E K č. 1
ke Smlouvě o dílo č39-61668/2024 ze dne 18.07.2024.
(dále jen „Dodatek“)

I. Popis Smlouvy

- 1.1. Strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 18.07.2024. Smlouvu o dílo č. **39-61668/2024** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele následující dílo:

ZŠ Konečná – oprava odpadního potrubí a rozvodů pitné vody“, které bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované Ing. Milanem Snopkem, vše dle technické zprávy projektové dokumentace.

- 1.2. V průběhu zhotovování díla se změnil rozsah prací, které bude třeba provést pro řádné dokončení Díla - **Vícepráce**, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 a které vznikly nepředpokládaným nesouladem skutečného stavu objektu proti projektové dokumentaci – během provádění oprav ZTI se projevily nepředpokládané rozdíly a vady se kterými nebylo uvažováno v PD. Jedná se o výměnu svislé části stoupaček kanalizace v levé části suterénu – svislé rozvody kanalizace jsou v havarijním stavu (stará litina, která je ve spojovacích částech přelepena izolační páskou), kde se nad suterénem nachází školní kuchyně. Při poškození svislé kanalizace hrozí okamžité odstavení kuchyně pro celou školu což by způsobilo značné škody v suterénu, kde se nachází technické zázemí školy.
- V pravé části suterénu nebylo předpokládáno praskání stávajícího litinového potrubí až do stropní konstrukce při napojení plastového potrubí na starou litinu, dále nebylo uvažováno propojení ležaté kanalizace do stávajících venkovních šachet při kterém může docházet k praskání spojů a tím ohrozit provoz WC v celé škole.

Vícepráce se týkají prací uvedených v rozpočtu a (Příloha č. 2) a hodnota Víceprací byla dohodou stran odsouhlasena ve výši **361.672,- Kč** (slovy: tři sta šedesát jedna tisíc šest set sedmdesát dva korun českých) bez DPH, přičemž o tuto částku je nutné cenu Díla navýšit. Požadavek zhotovitele na změnu č. 1 tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

- 1.3. Strany dále konstatují, že v důsledku víceprací dle odst. 1.2. shora by se dokončení stavby posunulo do zimních klimatických podmínek (období leden až březen), proto je potřeba prodloužit tímto dodatkem dobu pro ukončení prací na díle do 30.05.2025.

II. Změna smluvních ustanovení

- 2.1. Strany se dohodly, že tímto Dodatkem se nahrazují nebo doplňují níže uvedené články, odstavce a body Smlouvy tak, že tyto nově zní:

Článek X. Cena a způsob placení odst. 10.1. se mění a nově zní :

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **3.379.948,70Kč** (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát devět tisíc devět set čtyřicet osm korun českých sedmdesát haléřů) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla **2.793.346,03Kč** (slovy: dva miliony sedm set devadesát tři tisíc tři sta čtyřicet šest korun českých tři haléře) bez DPH a DPH **586 602,67Kč** (slovy: pět set osmdesát šest tisíc šest set dva korun českých šedesát sedm haléřů). Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v Příloze č. 2.

Článek V. odst. 5.1. se mění a nově zní :

5.1. Termíny zahájení a dokončení stavby, lhůty pro plnění:

Zahájení prací	V den podpisu této smlouvy
Ukončení prací	Do 30. 05. 2025
Předání staveniště objednatelem zhotoviteli	V den podpisu této smlouvy

Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Společná ustanovení a závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci a účinnosti uveřejněním v Registru smluv. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.3. Všechny smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.4. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v tomto Dodatku byly splněny ze strany Statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.
- 3.5. Přílohy tohoto dodatku :
Příloha č. 1 – Požadavek zhotovitele na změnu č. 1 - Vícepráce
Příloha č. 2 – Soupis prací – výkaz výměr
Příloha č. 3 – Usnesení č. RM /218/2/25
Příloha č. 4 – Plná moc pro Ing. Rostislava Matyáše

V Karlových Varech dne

vedoucím odboru majetku města