

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
505 - Přeložka a ochrana STL plynovodu prodl. Křížkovského

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
505/001

Číslo ZBV:
021.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

V rámci zpracování realizační dokumentace stavby a vlastního provedení prací došlo na SO 505 k aktualizaci výměr jednotlivých stavebních položek a upřesnění prací. Změny byly dle Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) v aktuální verzi zařazeny do Skupiny 1 Vyhrazené změny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-16 155,01	0,00	-16 155,01

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.03.31
23:00:38 +02'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

datum

podpis

Digitálně podepsal
Datum: 2025.04.01
14:22:39 +02'00'

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně
podepsal

Datum: 2025.02.26
18:28:59 +01'00'

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
505 - Přeložka a ochrana STL plynovodu prodl. Křížkovského

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
505/001

Číslo ZBV:
021.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

V rámci zpracování realizační dokumentace stavby a na základě geodetického zaměření provedených prací došlo na SO 505 k aktualizaci výměr jednotlivých stavebních položek a upřesnění prací. Z důvodu zvýšení bezpečnosti byly při přerušení průtoku plynu použity speciální stoplovací tvarovky (požadavek provozovatele). Změny byly dle Směrnice státního podniku 10-S-11.6 v aktuální verzi zařazeny do Skupiny 3 Nepředvídané změny. Práce byly provedeny ve 3Q 2023.

Z důvodu záruky na dílo, nelze u položek č. 101 - 105 využít jiného dodavatele.

Nejedná se o tzv. „řetězení změn“, změna nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedená změna nevyvolá vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-19 233,30	328 392,84	309 159,54

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum podpis

Supervize jméno

datum podpis

Správce stavby jméno

datum podpis

Datum:

2025.02.27
06:59:39
+0100'

*Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.31
22:58:53 +0200'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele) jméno

datum podpis

* Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.01
14:23:08 +0200'

Zhotovitel jméno

datum podpis

* Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.26
18:31:09 +0100'

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazujících částí dopravní infrastruktury MSKC Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 505 - Přeložka a ochrana STL plynovodu prodl. Křížkovského	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 505 / 001	Číslo ZBV/skupina: 021/1+3
---	---	--

Objednatel č. 1 Ředitelství silnic a dálnic s.p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč IČ: 659 93 390	Objednatel č. 2: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno IČ: 449 92 785	Objednatel č. 3: Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, 638 00 Brno IČ: 463 47 534
--	---	--

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.,
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
021	-35 388,31	328 392,84	293 004,53

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:	Digitálně podepsal
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn	Datum: 2025.02.26 18:30:12 +01'00'
Projektant (Autorský dozor):	Datum: 2025.02.27 06:59:15 +01'00'
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)	
Správce stavby:	Digitálně podepsal
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn	Datum: 2025.03.31 22:59:45 +02'00'
TDI:	Digitálně podepsal
Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění	Datum: 2025.02.27 13:08:20 +01'00'
Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):	Digitálně podepsal
Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění	Datum: 2025.04.01 06:54:23 +02'00'
Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn Souhlas se změnou	Podpis Digitálně podepsal Datum: 2025.04.01 14:22:07 +02'00'

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 021.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauero va včetně navazujících částí dopravní infrastruktury MSKC - SMB Číslo a název SO/PS: 500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ Číslo a název rozpočtu: 505 - Přeložka a ochrana STL plynovodu prodl. Křížkovského								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	100130001.	Čičačka na plynovod											
7	132201211R00.	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně											
8	132201219R00.	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,											
12	151101301R00.	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m											
13	151101311R00.	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m											
31	230200047R00.	Montáž plynovodů, 324 x 12,5											
35	230230024R00.	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 350											
38	2861364305R.	trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 315,0 mm; di = 277,6 mm; s = 18,70 mm; použití pro plyn											
Celkem								796 190,83	-16 155,01	0,00	780 035,81	-16 155,01	-2,03

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 021.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Baueroва včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB

Číslo a název SO/PS:
500 - OBJEKTY TRUBNÍCH VEDENÍ

Číslo a název rozpočtu:
505 - Přeložka a ochrana STL plynovodu prod. Křížkovského

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	286543041R.	DG přechodka PPR; závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 90 mm; G 3"; spoj svařovaný											
44	42291357R.	poklop šoupátkový tvárná litina; použití pro plyn, k ochraně zemních souprav osazených na šoupátkách, číchaček na chráničkách, kulových kohoutů se zemní souprav											
48	899401112R00.	Osazení poklopů litinových šoupátkových											
50	900R00.	Hzs - nezmeřitelné práce											
Nové položky													
102	0100011023.2	D+M elektrospojky PE 400 SDR 11 (svařování OTPE 400)											
103	0100011023.3	D+M přechodyk PE - OC 315/300 včetně příslušenství											
104	0100011023.4	Montáž trubních dílů PE, PP, D 425											
105	0230200321T01.	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stopplovací tvarovky pro PE 315											
101	100011023.1	D+M přesuvky SCHUCK DN 315 včetně příslušenství											
Celkem								28 403,30	-19 233,30	328 392,84	337 562,84	309 159,54	1 088,46

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: