

Smlouva o dílo – dodatek č. 3

číslo smlouvy: **SMLO-181/1153/OST/20/2023**

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

Ing. Pavel Starý, se sídlem Věcov 98, 592 44 Věcov, IČ 11136740, zastoupená Ing. Pavlem Starým, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), bankovní účet zhotovitele vedený u [REDACTED]

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo [REDACTED] zastoupená Ing. Jiřím Synkem – na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro provádění akce „Rekonstrukce mostu ev.č. 3665-11 v Hradci nad Svitavou“ ze dne 19. 7. 2023, dod. č. 1 ze dne 16. 4. 2024 a dod. č. 2 ze 17. 12. 2024 se mění a upravuje následovně:

Čl. IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou dle požadavku objednatele **do 30. 9. 2025** (dále jen doba plnění)

Přílohou tohoto dodatku je žádost o uzavření dodatku ke smlouvě č. SMLO-181/1153/OST/20/2023 včetně zdůvodnění

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

V Pardubicích dne

Ve Věcově dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**

Ing. Pavel Starý

Ing. Jiří
Synek

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Synek
Datum: 2025.04.04
14:27:05 +02'00'

Elektronicky podepsáno
Ing. Pavel Starý
Ing. Pavel Starý
13:00 07.04.2025

.... RSA/4096

Ing. Pavel Starý

Ing. Jiří Synek
Úsek výstavby
Náměstek ředitele