

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

Název projektu: PROGRAM AID FOR TRADE – UKRAINE „STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBY ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD BOJARKA“

Realizátor a partnerské instituce: Khaanzaa spol. s r.o. (realizátor), Garde Consulting (partnerská instituce)

Rozvojový záměr projektu: Vypracování studie proveditelnosti pro rekonstrukci ČOV ve městě Bojarka s cílem modernizovat stávající zařízení, zlepšit jeho ekologické parametry a zvýšit energetickou efektivitu

Cíle projektu: Představení inovativních technologií v oblasti čištění odpadních vod a motivovat zástupce města Bojarka a dalších příslušných orgánů k odpovědnému řešení problematiky nakládání s odpadními vodami

VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1.1 Smlouva o spolupráci s místním partnerem Časový rámec pro dosažení výstupu: 02/2025	Aktivita 1.1.1 Online meeting s místním partnerem	20 600,- Kč	03/2025
	Aktivita 1.1.2 Uzavření smlouvy o spolupráci s místním partnerem	300 000,- Kč	03/2025
Výstup 1.2 Služební cesta, sběr a analýza vstupních dat Časový rámec pro dosažení výstupu: 03/2025	Aktivita 1.2.1 Zorganizování přibližně 4denní služební cesty do města Bojarka, jednání s Czech Trade v Kyjevě Plánovaný počet účastníků: 4	100 000,- Kč	03/2025
	Aktivita 1.2.2 Sběr a analýza vstupních dat	100 000,- Kč	03-04/2025
Výstup 2.1 Analýza stávajícího stavu Časový rámec pro dosažení výstupu: 04-06/2025	Aktivita 2.1.1 Technická analýza zařízení, hodnocení ekologických parametrů, preliminární návrh prioritních oblastí pro zlepšení	100 000,- Kč	04/2025
	Aktivita 2.1.2 Analýza místního trhu	40 000,- Kč	05/2025

Výstup 2.2 Příprava technického návrhu projektu Časový rámec pro dosažení výstupu: 07-08/2025	Aktivita 2.2.1 Návrh technického řešení	100 000,- Kč	05-06/2025
	Aktivita 2.2.2 Ekonomická analýza	50 000,- Kč	08/2025
Výstup 3.1 Studie proveditelnosti Časový rámec pro dosažení výstupu: 12/2025	Aktivita 3.1.1 Příprava studie proveditelnosti	500 000,- Kč	04-11/2025
	Aktivita 3.1.2 Závěrečné vyhodnocení projektu a naplánování navazujících aktivit	50 650,- Kč	12/2025
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT: 1 361 250,- Kč vč. DPH			

Příloha č. 2

V Praze dne: 20.2.2025

Khaanzaa spol. s r.o.

.....
Ing. Jan Novotný
ředitel společnosti