



Protokol o změně díla

Změnový list číslo 5

Předmět díla:	Rekonstrukce sportovního areálu – SK Slovan Kunratice		
Objekt:			
Objednatel:	Městská část Praha - Kunratice		
Zhotovitel:	START Zelený s.r.o.		
TDS:			
Projektant:	BOMART spol. s.r.o., se sídlem: Ohradní 65, Praha 4		
Popis změny: Viz .popis v rozpočtu			
Odůvodnění změny: Viz .popis v rozpočtu			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. (4) Zákona	
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (5) Zákona	
		§ 222 odst. (7) Zákona	
		zápis do SD (deníku změn)	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
Jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	333 108,70 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota oúpočtů (méněprací)	- 0,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	333 108,70 Kč	
	Výše DPH sazba:	69 952,83 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	403 061,53 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	ZLč.5	
termíny	Termín realizace změny:	02/2025	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Nemá vliv na dokončení díla	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet VCP/MNP		

[illegible]