

3. Dále se mění článek Smlouvy **I. Doba plnění:**

Původní znění:

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 2 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 3 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

Nové znění:

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 2 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen demontovat reklamní zařízení do 3 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen uskladnit demontované konstrukce po zákonnou dobu 3 měsíců ode dne zveřejnění informací ve smyslu ust. § 25 odst. 11 a § 31 odst. 11 zákona o pozemních komunikacích. O předání (resp. převzetí) dokončeného Díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje vady. Dokončení Díla je blíže specifikováno v Příloze č. 1 – Specifikace Díla.

