

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 798/24/EKÚ

dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,
který níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřely:

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky

se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená Ing. Michalem Pernicou, Ph.D., ředitelem

IČO 00000078

DIČ CZ00000078

e-mail: sekretariat@lslany.cz

tel.: +420 313 502 074

Oprávněná osoba ve věcech technických: Petr Hovorka

e-mail: xxx

(dále také jen jako "objednatel")

a

Agumont, s.r.o.

se sídlem Pocoucov 81, 674 01 Třebíč

zastoupená Janem Malíkem, jednatelem společnosti

IČO 24158313

DIČ CZ24158313

číslo bankovního účtu xxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. 89196

e-mail: info@agumont.cz

tel.: xxx

(dále také jen jako "zhotovitel")

dále společně jen jako "smluvní strany"

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.12.2024 smlouvu o dílo č. 798/24/EKÚ, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a LS Lány, stavební práce, a to vybudování odpadních jímek a odlučovače tuku v místě stávajícího zemního filtru za nevyhovující čistírnu odpadních vod v areálu Nové Dvory (dále jen „dílo“).

II.

Předmět dodatku

1. Na základě dohody smluvních stran se článek č. V.1 Cena díla upravuje následovně:
 - a) cena díla sjednaná ve smlouvě: 1.068.329,- Kč bez DPH
 - b) cena díla po úpravách: 1.415 425,27 Kč bez DPH

Změna ceny za dílo ve výši 347 096,27 Kč bez DPH a výčet víceprací jsou popsány v přílohách tohoto Dodatku č. 1, a to ve Změnovém listu.

2. Cena za dílo se mění zvláště z níže uvedených důvodů:

- z důvodu víceprací, tzn. nepodstatných změn, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, přičemž nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku od dodavatele původní veřejné zakázky, neboť jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatel v původním zadávacím řízení a současně by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

3. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo ze dne 11.12.2024, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, a uzavírají tento dodatek v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako nepodstatnou změnu závazku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 11.12.2024 se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
 - a) Změnový list 1
 - b) Rozpočtové náklady – vícepráce

V Lánech dne 8.4.2025

V Pocoucově dne 26.3.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michal Pernica, Ph.D.

Jan Malík, jednatel společnosti