



MHMPXPPQF600

Stejnopis č.:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DIL/21/08/007557/2022
na zhotovení projektové dokumentace, inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru ke
stavbě č. 42974 Výstavba has. zbrojnice Nebušice (dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřené podle ustanovení § 1 odst. 2 a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
datová schránka: 48ia97h
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581, reg. dle § 94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
jednající: Ing. Miroslav Dvořák, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního
města Prahy

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. BOMART spol. s r.o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, Praha 4
datová schránka: 6g7sdr3
IČO: 25091905
DIČ: CZ25091905
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 48981
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 474065113/0300
jednající: Ing. Martin Závodný, jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel, dále též společně jen „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

- Objednatel sděluje Zhotoviteli, že došlo ke změně zastupující osoby. Nově zvoleným ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy je Ing. Miroslav Dvořák.
- Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007557/2022, která byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 19.8. 2022 (dále jen „**smlouva**“).
Na základě požadavku Objednatele, kterým je vyjmutí fotovoltaiky z projektové dokumentace, byl Zhotovitel požádán o přepracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby vč. rozpočtu stavby.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje předmět smlouvy takto:

- 1) čl. VI. Cena díla a platební podmínky smlouvy, bod 6.1, se doplňuje následovně:
V. fáze: Aktualizace DVZ, touto aktualizací se na základě rozšíření předmětu Smlouvy navyšuje stávající cena díla o částku 72 500 Kč bez DPH.

	Základní cena	DPH	Cena s DPH
Původní cena díla SOD	1 920 000,00 Kč	403 200,00 Kč	2 323 200,00 Kč
Navýšení ceny díla V. fáze dle Dodatku č. 1	72 500,00 Kč	15 225,00 Kč	87 725,00 Kč
Nová cena díla dle Dodatku č. 1	1 992 500,00 Kč	418 425,00 Kč	2 410 925,00 Kč
Uhrazeno k 1.1.2025	1 646 000,00 Kč	345 660,00 Kč	1 991 660,00 Kč
Z toho:			
I. fáze: DSJ včetně SP (a+b)	830 000,00 Kč	174 300,00 Kč	1 004 300,00 Kč
II. fáze: DVZ (a)	702 000,00 Kč	147 420,00 Kč	849 420,00 Kč
IV. fáze: Průřezové činnosti	137 940,00 Kč	114 000,00 Kč	23 940,00 Kč
Zbývá k úhradě dle Dodatku č. 1	346 500,00 Kč	72 765,00 Kč	419 265,00 Kč
Z toho:			
II. fáze: DVZ (b)	78 000,00 Kč	16 380,00 Kč	94 380,00 Kč

III. fáze: AD	160 000,00 Kč	33 600,00 Kč	193 600,00 Kč
IV. fáze: Průřezové činnosti	36 000,00 Kč	7 560,00 Kč	43 560,00 Kč
V. fáze: Aktualizace DVZ	72 500,00 Kč	15 225,00 Kč	87 725,00 Kč

V. fáze: Aktualizace dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ)

Vyhotovení aktualizované DVZ bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté aktualizované dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí aktualizované dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

2) čl. IV. Lhůty plnění předmětu smlouvy, bod 4.1 se doplňuje takto:

Aktualizaci Zhotovitel provede do 30 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 1.

3) čl. V. Místa plnění předmětu smlouvy, bod a) se znění upravuje na:

Místem předání a převzetí se rozumí odbor INV MHMP, Řásnovka 770/8, Praha 1.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva včetně tohoto Dodatku č. 1 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy vč. tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické

transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku č. 1 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), a to dnem připojení posledního z nich.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 1 obsažených se řídí tímto nařízením.
6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí Objednatel.
7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 1 k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č.1.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2415 ze dne 4. 11. 2024 o svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. Miroslav Dvořák

Funkce: ředitel odboru investičního MHMP
(podepsáno elektronicky)

ZHOTOVITEL

BOMART spol. s r.o.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Martin Závodný

Funkce: jednatel společnosti
(podepsáno elektronicky)