


**Usnesení č. RM/425/3/25****z 8. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 25.03.2025****Věc: Veřejná zakázka „Oprava JV - čelní fasády a výměna výplní otvorů Lázeňská 2, Karlovy Vary“- Dodatek č. 2**

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál; a

schválila v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.11.2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.2.2025 (prodloužení realizaci díla na 90 dnů ode dne podpisu Smlouvy o dílo), uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností Lajka spol. s.r.o., IČ: 497 91 648, se sídlem K. H. Borovského 447, 357 51 Kynšperk nad Ohří na akci „Oprava JV - čelní fasády a výměna výplní otvorů Lázeňská 2, Karlovy Vary“ na základě kterého se termín realizace díla prodlužuje do 30.4.2025, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.2 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č. 70-62111/2024 ze dne 25.11.2024, ve znění Dodatku č. 2, v předloženém znění; a

pověřila primátorku města Ing. Andreu Pfeffer Ferklovou, MBA, jeho podpisem.



Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru



Za správnost výpisu: Šárka Uhlíková

