



Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 087/2024/OR
„Mohelnice – lávka pro cyklisty přes řeku Moravu u silnice II/444“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|--|---|
| 1. Objednatel:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:
(dále jen „objednatel“) | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta města
00303038
Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel:

Zástupce:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo výdajového účtu:

(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“) | IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Vladimír Dvořák, předseda představenstva

25869523
CZ25869523
<div style="background-color: black; width: 150px; height: 30px; margin-top: 5px;"></div> |

Smluvní strany uzavřely dne **26. 04. 2024** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Mohelnice – lávka pro cyklisty přes řeku Moravu u silnice II/444**“.

1. Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 z důvodu změny rozsahu výměr realizovaných objektů (vícepráce, méněpráce). S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku IV. Cena díla a platební podmínky.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění ke dni zahájení veřejné zakázky (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy formou více prací v celkové výši 1 389 636,55 Kč bez DPH (viz. příloha č. 3 dodatku – položkové rozpočty).
3. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy formou méně prací v celkové výši 113 301,84 Kč bez DPH (viz. příloha č. 3 dodatku – položkové rozpočty).
4. Celková změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 1 502 938,39 Kč bez DPH tedy 9,27 % původní hodnoty závazku.
5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně

smlouvy o dílo, článku IV. Cena díla a platební podmínky tak, že odstavec 1 nově zní:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	16 215 998,53Kč
Změna ceny – dodatek č. 3	bez DPH	1 276 334,71Kč
Celková cena díla	bez DPH	17 492 333,24Kč
	DPH 21 %	3 673 389,98Kč
	Celkem s DPH	21 165 723,22Kč

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla.

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 je podepsán elektronicky.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu nebude zveřejněn v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **02. 04. 2025** usnesením **č. 2071/79/RM/2025**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.


Příloha č. 1 – položkový rozpočet

V Mohelnici dne


objednatel:
město Mohelnice

V Olomouci dne

zhotovitel:
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.



Ing. Pavel Kuba, starosta



Vladimír Dvořák, předseda představenstva

Změna stavby č. 01 propustek

Stavba: **24034 - Mohelnice – lávka pro cyklisty přes řeku Moravu u silnice II444**

Objekt: **202 - Most přes slepé rameno**

Rozpočet: **[202] - Most přes slepé rameno**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:


Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 01

Rozpočet: [202] - Most přes slepé rameno

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
202 Most přes slepé rameno						
1 Zemní práce						
2	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02	M3	200,500000		
3	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02	M3	401,000000		
4	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02	M3	200,500000		
5	171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02	M3	-47,966000		
7	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02	T	-346,693000		
4 Vodorovné konstrukce						
33	464511123	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02	M3	538,600000		

Změna stavby č. 02 zásyp rýh

Stavba: **24034 - Mohelnice – lávka pro cyklisty přes řeku Moravu u silnice II444**

Objekt: **201 - Most přes Moravu**

Rozpočet: **[201] - Most přes Moravu**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 02

Rozpočet: [201] - Most přes Moravu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
201 Most přes Moravu						
1 Zemní práce						
10	171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých	M3	-526,675000		
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2023 02				
12	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	526,675000		
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2023 02				
122	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	948,015000		
	Cenová soustava:	CS ÚRS 2024 01				