

**„Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně – stavební úpravy 1.PP
a úpravy plynovodu – ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8 - Karlín“**

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. D 57/2024

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel : **Petr Boubal**
Sídlo : Běchorská 1139/53, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Doručovací adresa : Běchorská 1139/53, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
a) ve věcech smluvních : Petr Boubal
b) ve věcech technických: 
IČ : 11253029
DIČ : CZ6605141191
Bankovní ústav : 
Číslo účtu :
E-mail :
Kontaktní osoba:
(dále jen „**zhotovitel**“)
(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

uzavírají tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo:

Čl. II.
ZMĚNA TERMÍNU

Na základě změny postupu výstavby se upravuje termín dokončení akce na 31.8.2025.


Čl. III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č.2 nahrazuje dodatek č.1, který se ruší. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.2 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne 28.3.2025

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Správce rozpočtu

