

5.3 (24.3.23.0)

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby: II/497 - Silnice II/497: Uherské Hradiště - Bílovice - část ŘSZK Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 104]/[SO 101.01] - SILNICE III/49729 KM 2,46								Změna soupisu množství			
								3.02 Dodatečné práce			
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102.2T2	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALT	T	24.778	54.874	30.096	296.00	7,334.29	16,242.71	8,908.42	121.46
2	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA	T	137.420	771.364	633.944	260.00	35,729.20	200,554.64	164,825.44	461.32
3	11313.1	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	10.324	22.864	12.540	2,823.00	29,144.65	64,545.07	35,400.42	121.46
4	11313B1	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	644.218	1,426.714	782.496	1.00	644.22	1,426.72	782.50	121.46
5	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	80.500	183.891	103.391	585.00	47,092.50	107,576.24	60,483.74	128.44
6	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA NA MEZIDEPONII	tkm	107.065	244.576	137.511	1.00	107.07	244.58	137.51	128.43
7	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	54.140	123.531	69.391	675.00	36,544.50	83,383.43	46,838.93	128.17
8	11333B2	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA NA MEZIDEPONII	tkm	51.974	118.589	66.615	1.00	51.97	118.59	66.62	128.19
9	11372.1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	39.952	91.004	51.052	1,566.00	62,564.83	142,512.26	79,947.43	127.78
10	11372.2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	28.391	64.716	36.325	1,566.00	44,460.31	101,345.26	56,884.95	127.95
11	11372B2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA DO OBALOBNY	tkm	1,253.016	2,394.576	1,141.560	1.00	1,253.02	2,394.58	1,141.56	91.10
12	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	491.000	1,118.000	627.000	81.00	39,771.00	90,558.00	50,787.00	127.70
13	113745	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 80MM	M2	499.400	1,137.551	638.151	129.00	64,422.60	146,744.08	82,321.48	127.78
14	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	49.810	376.710	326.900	291.00	14,494.71	109,622.61	95,127.90	656.29
15	12373B.1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	1,786.460	10,807.727	9,021.267	2.00	3,572.92	21,615.45	18,042.53	504.98
16	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	126.000	259.812	133.812	138.00	17,388.00	35,854.06	18,466.06	106.20
17	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	49.810	426.520	376.710	21.00	1,046.01	8,956.92	7,910.91	756.29
18	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	80.500	183.891	103.391	1,472.00	118,496.00	270,687.55	152,191.55	128.44
19	17180.1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	232.200	890.100	657.900	1,766.00	410,065.20	1,571,916.60	1,161,851.40	283.33
20	17180.2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	259.770	3,098.610	2,838.840	1,137.00	295,358.49	3,523,119.57	3,227,761.08	1,092.83
21	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	38.500	79.604	41.104	1,518.00	58,443.00	120,838.87	62,395.87	106.76
22	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	2,208.000	4,654.820	2,446.820	16.00	35,328.00	74,477.12	39,149.12	110.82
23	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	515.250	1,280.410	765.160	1,472.00	758,448.00	1,884,763.52	1,126,315.52	148.50
24	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	2,679.500	8,589.020	5,909.520	68.00	182,206.00	584,053.36	401,847.36	220.55
25	21566	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M	M2	744.000	2,314.000	1,570.000	183.00	136,152.00	423,462.00	287,310.00	211.02
26	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	182.970	376.920	193.950	1,621.00	296,594.37	610,987.32	314,392.95	106.00
27	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	789.000	1,645.000	856.000	252.00	198,828.00	414,540.00	215,712.00	108.49
28	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	157.500	298.515	141.015	114.00	17,955.00	34,030.71	16,075.71	89.53
29	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	789.000	1,645.000	856.000	38.00	29,982.00	62,510.00	32,528.00	108.49
30	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1,450.250	2,895.183	1,444.933	20.00	29,005.00	57,903.66	28,898.66	99.63
31	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	694.500	1,377.896	683.396	321.00	222,934.50	442,304.62	219,370.12	98.40
32	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	712.000	1,417.722	705.722	471.00	335,352.00	667,747.06	332,395.06	99.12
33	574F46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	738.250	1,477.461	739.211	338.00	249,528.50	499,381.82	249,853.32	100.13
34	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	90.800	234.320	143.520	123.00	11,168.40	28,821.36	17,652.96	158.06
35	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	90.800	234.320	143.520	79.00	7,173.20	18,511.28	11,338.08	158.06
Nové položky											
36	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0.000	5.079	5.079	9,468.00	0.00	48,087.97	48,087.97	100.00

	Celkem	3,798,639.46	12,471,839.59	8,673,200.13	
--	--------	--------------	---------------	--------------	--

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: