




DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. SML3/0280/2023 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") dne 14. 05. 2024

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: **Město Kraslice**
Sídlo: **Náměstí 28. října č.p. 1438, 358 01 Kraslice**
IČ/DIČ: **00259438**
Statutární zástupce: **Ing. Jan Šimek, starosta města**
Zástupce ve věcech technických: 
Osoba TDI objednatele: 
Bankovní spojení: 
Číslo běžného účtu: 
Kontaktní osoba: **Ing. Jan Šimek, starosta města**
Tel: **+420 352 370 429**
Email: starosta@meu.kraslice.cz

Zhotovitel

Název: **STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.**
Sídlo: **Svatava, Pohraniční stráže 136, PSČ: 357 03**
IČ: **26395886**
DIČ: **CZ26395886**
Statutární zástupce: **Jiří Beneš, jednatel**
Obchodní rejstřík: **C 17596 vedená u Krajského soudu v Plzni**
Bankovní spojení: 
Číslo běžného účtu: 
Kontaktní osoba: **Jiří Beneš, jednatel**
Tel: **+420 603 288 985**
Email: benes@stavbyt.cz

Uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo** (dále jen „dodatek“).

Článek 1.

OBSAH DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.5.2024 smlouvu o dílo č. SML3/0142/2024 a 19.12.2024 Dodatek č. 1, jejichž předmětem je zhotovení stavby „MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU MĚSTA KRASLICE“ (dále jen „smlouva o dílo“) a dne 19. 12. 2024 dodatek č. 1.
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je objektivně nutné a nezbytné provést některé další nepředvídatelné práce (tzn. vícepráce) nad rámec sjednaného rozsahu díla, a v té souvislosti také prodloužit termín dokončení díla, přičemž touto změnou se nemění rozsah a obsah zakázky. Okolnosti, které uvedené změny vyvolaly, byly a jsou nepředvídatelné z hlediska doby konání zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tak, jak je níže uvedeno.

4. Vzhledem k navýšení objemu prací dle dodatku č. 1, řešení problematiky střešního pláště a také nevhodným klimatickým podmínkám se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění zhotovitele a předání díla objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě do **20. 8. 2025.**
5. V ostatním ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 05. 2024 zůstávají beze změn.

Článek 2.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Agendio“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek je elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.

Článek 3.

DOLOŽKA PLATNOSTI PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky stanovené tímto zákonem pro platnost tohoto právního jednání byly splněny a uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Kraslic usnesením č. 1751/2025-RM/84 dne 8. 4. 2025.

Příloha č. 1 – Harmonogram prací

za objednatele

V Kraslicích

**Ing. Jan
Šimek**

Digitálně podepsal Ing.
Jan Šimek
Datum: 2025.04.09
12:03:36 +02'00'

.....
Ing. Jan Šimek
starosta města

za zhotovitele


Ve Svatavě

**Jiří
Beneš**

Digitálně podepsal
Jiří Beneš
Datum: 2025.04.09
08:55:23 +02'00'

.....
Jiří Beneš
jednatel

Harmonogram postupu prací : MODERNIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU MĚSTA KRASLICE



Jiří Beneš, jednatel

Jiří
Beneš

Digitálně podepsal
Jiří Beneš
Datum: 2025.03.25
11:12:01 +01'00'