

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo **Zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce malého sálu Kina Réna v Ivančicích“**, uzavřené dne 4. 9. 2024 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Zastoupené: starostou Milanem Bučkem

IČO: 00281859

DIČ: CZ00281859

Bankovní spojení: KB Ivančice

č.ú.: 125911/0100

- dále jen „objednatel“ –

a

Ing. arch. Ján Tesař

Sídlo: Pod Zahradami 59/9, 621 00 Brno

Zastoupené: Jánem Tesařem, jednatelem

IČO: 665 65 782

DIČ: CZ

bankovní spojení:

č. ú.:

- dále jen „zhotovitel“ -

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

Preambule

Dne 4. 9. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo **„Zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce malého sálu Kina Réna v Ivančicích“**. V souladu s článkem XII. odst. 2 této smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Odůvodnění:

Z důvodu prodloužení termínů správních řízení NPÚ a KHS souvisejících s aplikací Zákona č. 283/2021 Sb. změna lhůty plnění – prodloužení termínu plnění o 3 měsíce.

I.

Tímto dodatkem č. 1 se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:

1) Ustanovení č. VI. Lhůty plnění, odst. 3, který nově zní:

Předpokládaný termín ukončení prací je do **9 měsíců** od zahájení prací. Lhůta dokončení smí být překročena pouze v případě dodatečných změn, požadavků a neúměrně dlouhých správních lhůt dotčených orgánů, a to pouze po předchozí písemné dohodě obou smluvních stran na základě příslušného dodatku k této smlouvě.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2025/7/198 ze dne 19. 3. 2025.

V Ivančicích dne 21. 3. 2025

V Brně dne 7. 4. 2025

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
za Objednatele
Milan Buček
Starosta

.....
za Zhotovitele
Ján Tesař
jednatel