

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 29/03/ORI-OVZ/2024

Číslo Dodatku č. 1: 25/03/ORI-OVZ/2025

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Ing. Jiřím Rozehnalem, MBA, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20.10.2022**
Ve věcech technických: **[redacted] vedoucí Odboru rozvoje a investic, Magistrátu města Prostějova (dále jen „ORI MMPv“)**
[redacted] odd. realizace ORI MMPv
[redacted] odd. realizace ORI MMPv
IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: **[redacted]**
č. účtu: **[redacted]**
ID datové schránky: **mrtbrkb**

(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **POZIMOS, a.s.**
Sídlo: **K Pasekám 3663, 760 01 Zlín**
Zastoupeno: **Ing. Pavel Havlík, předseda správní rady**
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: [redacted]
telefon: **[redacted]**
IČO: **00147389**
DIČ: **CZ00147389**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: **[redacted]**
č. účtu: **[redacted]**
ID datové schránky: **pnpfrjd**
Obchodní společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2
(dále jen „Zhotovitel“)

společně dále rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice“ (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

1. Z důvodu vzniku víceprací a méněprací se, v souladu s ujednáním článku XIX. Změna Smlouvy, odst. 19.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 29/03/ORI-OVZ/2024 ze dne 19.08.2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Čechovice“, se mění text článku V. Cena odst. 5.1. takto:

V. Cena

5.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného Díla – Stavby specifikované v čl. II a III. Smlouvy a Dodatku č. 1 Smlouvy v následující výši:

Původní cena bez DPH	53.600.002,49 Kč
DPH 21%	11.256.000,52 Kč
Původní cena včetně DPH	64.856.003,01 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	3.913.880,86 Kč
DPH 21%	821.914,98 Kč
Cena dodatku č. 1 včetně DPH	4.735.795,84 Kč
Cena celkem za Dílo + dodatek č. 1 bez DPH	57.513.883,35 Kč
DPH 21%	12.077.915,50 Kč
Cena celkem za Dílo +dodatek č. 1 včetně DPH	69.591.798,85 Kč

2. V souladu s ujednáním článku XIX. Změna smlouvy, odst. 19.2. Smlouvy se doplňuje Příloha č. 6, Příloha č. 7, Příloha č. 8 a Příloha č. 9 Smlouvy takto:

Za současnou Přílohu č. 5 Smlouvy „Přechod na oběhové hospodářství“ se vkládá Příloha č. 6 Smlouvy – „Změnový list č.1 Položkový rozpočet VCP/MNP Demontáž a likvidace azbestu“ ve znění Přílohy č. 1 tohoto dodatku Smlouvy, Příloha č.7 Smlouvy – „Změnový list č.2 Položkový rozpočet VCP Bourání základů“ ve znění Přílohy č. 2 tohoto dodatku Smlouvy, Příloha č.8 Smlouvy – „Změnový list č.3 Položkový rozpočet VCP Tepelné čerpadlo + primární okruh“ ve znění Přílohy č. 3 tohoto dodatku Smlouvy a Příloha č.9 Smlouvy – „Změnový list č.4 Položkový rozpočet VCP Spodní stavba“ ve znění Přílohy č. 4 tohoto dodatku Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

- Ostatní ustanovení Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vypracován v jednom písemném elektronickém vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
- Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran.
- Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění.
- Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 Smlouvy v Registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své schůzi dne 31.3.2025 usnesením č. RM/2025/64/54.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 - Změnový list č.1 Položkový rozpočet VCP/MNP Demontáž a likvidace azbestu

Příloha č. 2 - Změnový list č.2 Položkový rozpočet VCP Bourání základů

Příloha č. 3 - Změnový list č.3 Položkový rozpočet VCP Tepelné čerpadlo + primární okruh

Příloha č. 4 - Změnový list č.4 Položkový rozpočet VCP Spodní stavba

V Prostějově dne dle časového razítka
elektronického podpisu
Za Objednatele:

Ve Zlíně dne dle časového razítka
elektronického podpisu
Za Zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Rozehnal, MBA
2. náměstek primátora
Objednatel

Ing. Pavel Havlík
Předseda správní rady
Zhotovitel