


79/2/2017

Změnový list č. 1 ze dne 27. 7. 2017

Název stavby:	Výměna výplní otvorů – Středisko výchovné péče Růžová
Číslo smluvního vztahu:	59/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dokončení stavebních prací 14. 8. 2017	
<u>Nové řešení:</u> Dokončení stavebních prací 21. 8. 2017	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Z provozních důvodů po dohodě s vedením Střediska výchovné péče bude realizace probíhat v termínu od 11. 8. 2017 do 21. 8. 2017  STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Růžová 1408, 434 01 Most	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ane/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ane/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	14. 8. 2017
Nový termín dokončení díla:	21. 8. 2017

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 8. 8. 2017

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 27. 7. 2017

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 8. 8. 2017

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 24. 4. 2014

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

22. 7. 2012