

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. SML/2023/0501/RUI ze dne 13.06.2024

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), v jeho platném znění na zhotovení díla:

„ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk – stavební úpravy a sanace vlhkého zdiva“

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Karlem Hoškem, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Janem Hrubým, vedoucím odboru strategického rozvoje území města a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel:

e-mail:

Dále jen: Objednatel

na straně jedné

a

FORTEX STAVBY s.r.o.

se sídlem: Jílová 1550/1, Šumperk

IČO : 08516774

DIČ: CZ699000025

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Ondřejem Komínkem, MBA, jednatelem společnosti

ve věcech technických: Ing. Ondřejem Komínkem, MBA, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 217167813/0300

tel:

e-mail:

Dále jen: Zhotovitel

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 13.06.2024 „Smlouvu o dílo“ č. SML/2023/0501/RUI, jejímž předmětem je provedení díla „ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk – stavební úpravy a sanace vlhkého zdiva“

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku za účelem změny článku 4 **Cena díla** odst. 2.
2. Odůvodnění – V průběhu realizace stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a nemohl je předpokládat.
U víceprací - při provádění stavby byly zjištěny skutečnosti, které nemohly a nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Jedná se o bezpečnostní polepy, větší spotřeba jadrových sanačních omítek z důvodu nerovnosti stěn, doplnění slaboproudu a silnoproudu, provedení přepážky

z tahokovu z důvodu větrání podschodišťového prostoru a stěhování vybavení šaten. Tyto vícepráce jsou uvedeny v příloženém soupisu prací

U méněprací – při provádění stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebudou prováděny a nebo byly upraveny – upřesněny, na základě požadavků investora. Jedná se o menší počet skříněk vybavení šaten – budou využity stávající šatní skřínky, úprava svítidel, úprava podlah a menší plocha sanačních omítek. Tyto vícepráce jsou uvedeny v příloženém soupisu prací.

3. V návaznosti na odůvodnění se článek 4. Cena díla odst. 2. výše uvedené smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH dle původní smlouvy o dílo

č. SML/2023/0501/RUI ze dne 13.06.2024

ve znění dodatku č. 1 10.423.281,00 Kč

Cena za vícepráce bez DPH (viz příloha) +335.572,92 Kč

Cena za méněpráce bez DPH (viz příloha) -347.396,59 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH: 10.411.457,33 Kč

DPH: 2.186.406,04 Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 2 včetně DPH: 12.597.863,37 Kč

(slovy: dvanáctmilionůpětsetdevadesátsedmtisícsmsetšedesáttří 37/100 korun českých).

Cena méně prací a více prací je doložena rozpočty s výkazy výměr – viz. příloha

4. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
2. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. SML/2023/0501/RUI ze dne 13.06.2024 zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autetičnost stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. Dodatek č. 2 je uzavřen doručením Dodatku č.2 opatřeném Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě usnesení RM č. 4287/18 ze dne 12.04.2018 o pověření 2. místostarosty o uzavírání dodatku ke smlouvám o dílo

doložena rozpočty s výkazy výměr

Mgr. Karel Hošek
2. místostarosta