

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 18. 11. 2024
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Sídlo:	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zapsaná:	Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
	v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
	oddíl Pr., vložka 1342
Zastoupená:	Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO:	60460580
DIČ:	CZ60460580
ID datové schránky:	dugmkm6
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických:	[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Sídlo:	Rekomont, a. s.
Zapsaný/á:	Kbelská 581/50, 190 00 Praha 9 - Hloubětín
	v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
	oddíl B, vložka 74
Zastoupený/á:	[REDACTED]
IČO:	00499838
DIČ:	CZ00499838
ID datové schránky:	axjzfzsk
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Oprávněn jednat:	
- ve věcech smluvních:	[REDACTED]
- ve věcech technických:	[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIV. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Hlavenec - objekt č. 15, oprava stavební části vodojemu“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 18. 11. 2024. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) V článku III. Termín a místo plnění se ruší:

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 120 dní ode dne předání staveniště.

A nahrazuje novým zněním:

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 160 dní ode dne předání staveniště.

2) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	3 234 000,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 504 371,21 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	758 733,41 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	3 488 362,20 Kč

slovy: „třímilionyčtyřistaosmdesátosmtisícťřistašedesátdva korun českých, dvacet haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

3) Stávající znění přílohy č. 3 „Harmonogram prací“ této smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním, toto nové znění je součástí tohoto dodatku a nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy.**4) Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 4: Oznámení změny a změnové listy č. 1 - 4 vč. rozpočtu změn

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:


Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Praze:



Rekomont, a.s.





■

