

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **OZS/2024/19**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	Obytná zóna Sylván a.s. , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. prosince 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	4927650277/0100
 Zastoupená:	 xxxxxxxxxxxxx, ředitelem, na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023
 Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	xxxxxxxxxxx – ředitel společnosti
b) technických:	xxxxxxxxxxx – vedoucí technik

2. Zhotovitel:	SIVRES, a. s.
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1038
Sídlem:	Koterovská 574/177, Koterov, 326 00 Plzeň
IČ:	25183265
DIČ:	CZ25183265
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
Jednající:	Kamil Mašek – předseda představenstva
 Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	Kamil Mašek – předseda představenstva
b) technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II.

Dne 6. prosince 2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2024/008193 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Hálkova 8 b.č.32 – rozdělení bytové jednotky**“. Z důvodu špatných povětrnostních podmínek požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení díla.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto Dodatku č. 1**, kterým se mění termín dokončení díla.

1) stávající znění článku IV. odst. 3 zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště objednatelem.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 31. května 2025.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 6. prosince 2024 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že Dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísne či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

V Plzni dne

V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
xxxxxxxxxxxxx, ředitel
na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023

.....
SIVRES, a. s.
Kamil Mašek
předseda představenstva

