

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 1. 2025

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

IČ: 61389030,

DIČ: CZ61389030,

se sídlem: Rozvojová 263, 165 00 Praha 6,

instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR,

zastoupená: RNDr. Janem Martincem, CSc., ředitelem,

na straně jedné

(dále jen „**Objednatel**“)

a

drevotvar.com družstvo

IČO: 27482219

DIČ: CZ27482219

se sídlem: Pražská třída 320/8

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS HK pod sp. zn. Dr.1175

zastoupené: předsedou družstva

e-mail: @drevotvar.com

na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 1. 2025 (dále jen „**Dodatek**“):

1. Předmět Dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele dílo, jehož součástí je mj. **dodávka (zhotovení) a instalace nábytku a souvisejícího interiérového vybavení na akci s názvem „Vybavení nábytkem v rámci akce Skleník a provozní budova s ubytováním“** (dále jen „**Dílo**“).
- 1.2. Podle čl. 5.1. Smlouvy bylo mezi Smluvními stranami ujednáno, že Cena Díla, s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Smlouvy, činí 1.972.136, 15 Kč bez DPH.
- 1.3. V průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba změny díla, a to v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 o veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“). Rozsah změn je popsán ve změnovém listu č. 1, který tvoří **přílohu č. 1** k tomuto Dodatku Smlouvy (dále jen „Změny díla“).

2. Změna Smlouvy

- 2.1. Smluvní strany ujednaly, že Změny díla nemají vliv na termín dokončení díla dle uzavřené Smlouvy.
- 2.2. Vzhledem ke Změnám díla bude cena díla, po započtení ceny všech méně prací a více prací, snížena oproti ceně uvedené v čl. 5.1. Smlouvy, ve znění tohoto dodatku, o částku 3.296,- Kč bez DPH. Celková a konečná cena díla dle čl. 5.1. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku tak činí **1.968.840, 15 Kč bez DPH**.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Jestliže jsou v tomto Dodatku použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato slova význam, který jim byl v tomto Dodatku přidělen danou definicí jednotlivých termínů, nevyplyvá-li z logiky a kontextu Dodatku jinak.
- 3.2. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení tohoto Dodatku.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a na důkaz uvedeného níže připojují své podpisy.

Přílohy:

č. 1 - **Změnový list č. 1**

elektr.pod. dne 9.4.2025

V dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
RNDr. Jan Martinec, CSc., ředitel

drevotvar.com družstvo
předseda družstva

Změnový list číslo k SoD ze dne 9.1.2025	1
Objednatel:	Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Zhotovitel:	drevotvar.com družstvo IČO 274822219
položka č. 36	
množství: m	-2,05
popis	nerezové lankové treláže pro popínavé rostliny
cena za jednotku bez DPH	720,00 Kč
Důvod změny	rozměr zmenšen o jednu svislici
	z důvodu umístění el. zásuvek
cena méněprací	- 1 476,00 Kč

položka č. 62	
množství: ks	-10
popis	kolejnice na závěsy
cena za jednotku bez DPH	1 120,00 Kč
důvod změny	objednatel nepožaduje
cena méněprací	- 11 200,00 Kč

položka č. 53	
množství: ks	2
popis	nástěnná lampička
cena za jednotku bez DPH	1 440,00 Kč
důvod změny	chybné množství ve VV
cena víceprací	2 880,00 Kč

množství: bm	14
popis	podlahové lišty (demontáž, čištění, krácení a montáž)
důvod změny	neuvedeno ve VV
cena víceprací	6 500,00 Kč

Cena celkem bez DPH	- 3 296,00 Kč
----------------------------	---------------