

DODATEK č. 3
k Smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: 01PU – 004881
(ISPROFIN: 500 125 0002)
č. smlouvy zhotovitele: 20UL11004

Smluvní strany uzavřely dne 23.06. 2020 Smlouvu o poskytování služeb
„Technická pomoc při realizaci staveb – koordinace a kontrola ZBV“

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
kontaktní osoba ve věcech smluvních

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

poskytovatel: **Valbek, spol. s r. o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
bankovní spojení:
zápis v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 4487, vedeným Krajským soudem
v Ústí nad Labem
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

Preambule

Smluvní strany uzavřeny dne 23.06.2020 Smlouvu o poskytování služeb č. 01PU – 004881 na „Technická pomoc při realizaci staveb – koordinace a kontrola ZBV“ (dále jen „**Smlouva**“)
Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. III. – Doba plnění, odst. 1, Příloha č. 1 – Specifikace Služeb Smlouvy a čl. IV. – Cena, odst. 1, Příloha č.2 – Rozpis Ceny Služeb, a proto uzavírají tento dodatek číslo 3 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že z důvodu dokončení rozpracovaných případů posuzovaných ZBV na základě dodatečného požadavku objednatele a současně z důvodu na nově připravované ZBV a zajištění jejich kontroly na prodloužení poskytování technické pomoci při realizaci staveb pro další období do vyčerpání navýšených finančních prostředků na poskytnutí technické pomoci při realizaci staveb se ustanovení článku III. – Doba plnění, odst. 1, Přílohy č. 1 – Specifikace Služeb Smlouvy se mění následovně:

Termín plnění smlouvy: ode dne uveřejnění smlouvy v registru smluv **do 30.04.2027** nebo **do vyčerpání finančního limitu této smlouvy**, podle toho co nastane dříve.

Tabulka s popisem činností a podrobnou specifikací Služeb zůstává neměnná.

- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že z důvodu dodatečného požadavku objednatele na dokončení rozpracovaných ZBV bude uplatněno navýšení celkové ceny prací o 10% a z důvodu zadávání nových připravovaných ZBV bude celková cena navýšena o 30% na poskytnutí technické pomoci při realizaci staveb se ustanovení článku IV. – Cena, odst. 1, Přílohy č. 2 – Rozpis Ceny Služeb se mění následovně:

Cena Služeb: celková cena bude navýšena o 10% (dodatečný požadavek objednatele) + 30% (nepředvídané důvody k pokračování činnosti), tj. celkem o 40% na **cenu bez DPH 2.430.400,- Kč, cena celkem s DPH 2.940.784,- Kč.**

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

■
■
■

Digitálně podepsal
■
Datum: 2025.04.10
09:12:21 +02'00'

Digitálně podepsal: ■
Datum: 10.04.2025 10:55:59 +02:00