

DODATEK č. 07189-2025-4502-D-0592/02-UV-006-SU0440-04

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Rekultivace odvalu Urx“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **EUROGAS a.s.**
se sídlem na adrese: Sirotní 1145/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ: 61859974
DIČ: CZ61859974
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2593
zastoupen: Ing. Petrem Mášou, předsedou představenstva
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 07189-2019-4502-S-0592/02-UV-006-SU0440 ze dne 11.3.2019 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Rekultivace odvalu Urx“ Změna závazku ze smlouvy č. 4“ doručeného objednateli dne 18. 12. 2024, který je veden pod PID: MFCREAAAHHD a obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS č. 4“).

Popis změn ZZS č. 4 dle §222 odst. 4 ZZVZ:

Tato změna spočívá v navýšení výkonů spojených s údržbou zeleně v rámci SO Sadové úpravy – výsadba v rámci údržby, konkrétně jde o údržbu oplocenek okolo výsadeb.

Vícepráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ: 12 286,38 Kč bez DPH

Méně práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ: 0 Kč bez DPH

Cenový nárůst (navýšení) dle § 222 odst. 4 ZZVZ: 12 286,38 Kč bez DPH

Hodnota změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ: 12 286,38 Kč bez DPH

Odůvodnění ZZS č. 4 dle §222 odst. 4 ZZVZ :

Pádem vzrostlých stromů došlo k poškození oplocenek, je nutné provést jejich opravu a to aby se zamezilo přístupu zvěře k výsadbám, které jsou zvěří poškozovány.

Popis změn ZZS č. 4 dle §222 odst. 6 ZZVZ:

Tato změna spočívá v navýšení výkonů spojených s údržbou zeleně v rámci SO Sadové úpravy – výsadba v rámci údržby, konkrétně jde o údržbu oplocenek okolo výsadeb.

Vícepráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ: 15 500,96Kč bez DPH

Méně práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ: 0 Kč bez DPH

Cenový nárůst dle § 222 odst. 6 ZZVZ: 15 500,96 činí Kč bez DPH

Odůvodnění ZZS č. 4 dle §222 odst. 6 ZZVZ :

Pádem vzrostlých stromů došlo k poškození oplocenek, je nutné provést jejich opravu a to aby se zamezilo přístupu zvěře k výsadbám, které jsou zvěří poškozovány.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Cena bodu 2.1 Smlouvy, který nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného** ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3 a **ZZS č. 4** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla bez DPH činí **5 273 289,91Kč** (slovy: pět-milionů-dvě-stě-sedmdesát-tři-tisíc-dvě-stě osmdesát-devět korun českých a devadesát-jedna haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

*Tato celková cena za provedení díla je složena z cen za dva samostatně oddělitelné celky, a to: Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen položkami rozpočtu „Ostatní a vedlejší náklady“, „SO 01“, „SO 02“ a „SO 03 – položka 3.1“ (dále jen „**oddělitelný celek – stavby**“), činí **3 597 902,42 Kč** bez DPH (slovy: tři-miliony-pět-set-devadesát-sedm-tisíc-devět-set-dva korun českých a čtyřicet-dva haléřů).*

*Cena samostatně oddělitelného celku, který je tvořen položkami rozpočtu „SO 03 – položka 3.2“ (dále jen „**oddělitelný celek – služby**“) činí **1 675 387,49Kč** bez DPH (slovy: jeden-milion-šest-set-sedmdesát-pět-tisíc-tři-sta-osmdesát-sedm korun českých a čtyřicet-devět haléřů).*

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 9.4.2025

V Ostravě dne 1.4.2025

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za EUROGAS a.s.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.

ředitel odboru 45

Ing. Petr Máša

předseda představenstva