

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Ivančice**

Se sídlem: Palackého náměstí 196/6; 664 91 Ivančice

Zastoupený: Milan Buček, starosta města

IČ: 00281859

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 125911/0100

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **WAREX spol. s r.o.**

Se sídlem: Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 - Zličín

Zastoupený: Ing. Ondřej Salaba, výkonný ředitel

IČ: 18628419

DIČ: CZ18628419

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2845

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Plátce DPH: ANO

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek I

PREAMBULE

Smluvní strany spolu uzavřely dne 28.6.2024 smlouvu o dílo na akci: **Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice** (dále také „**Smlouva o dílo**“). Smlouva o dílo byla následně změněna dodatkem č. 1 uzavřeným dne 10. 7. 2024, dodatkem č. 2. uzavřeným dne 19. 9. 2024, a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 26. 9. 2024.

Z důvodu změn a okolností, které nastaly při realizaci díla, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo ve znění uvedených dodatků, konkrétně změně týkající se vzniklých **víceprací / méněprací**. Při realizaci díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla. Během realizace díla bylo zjištěno, že práce uvedené v soupisu prací pod položkou 83 z listu SO 03 D.S003.1 Pol (Stavební část) - Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm v hodnotě **17 255,13 Kč** není třeba provést, a proto provedeny nebyly. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4, jehož nedílnou součástí je příloha č. 1 Soupis víceprací/méněprací. Tato změna dle § 222 odst. 4, zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek neumožňuje podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Článek II.

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

S ohledem na výše uvedené se mění ustanovení článku VII. odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění uvedených dodatků týkající se ceny díla, a to takto:

Smluvní cena:

- Cena celkem bez DPH	16 383 533,38 Kč
- DPH	3 440 542,10 Kč
- Cena celkem včetně DPH	19 824 076,48 Kč

Nová cena

- Cena celkem bez DPH	16 366 278,25 Kč
- DPH	3 436 918,43 Kč
- Cena celkem včetně DPH	19 803 196,68 Kč

Článek III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím informačního systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto povinnost splní objednatel.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

D O L O Ž K A dle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Ivančice č. RM/2025/10/271 na schůzi konané dne 9. 4. 2025.

Přílohy:

Příloha č. 1_Soupis víceprací/méněprací

V Ivančicích dne viz el. podpis 10. 4. 2025	V Praze dne viz. el. podpis 10. 4. 2025
Za objednatele: Město Ivančice Milan Buček Starosta města	Za zhotovitele: WAREX spol. s r.o. Ing. Ondřej Salaba Výkonný ředitel

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Spa23/01	PŘÍSTAVBA MODULÁRNÍ MŠ UL. NA ÚVOZE, IVANČICE
O:	SO 03	Přístavba MŠ
R:	D.SO03.1	Stavební část

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější	-17 255,13					
83	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2		-17 255,13		801-1	RTS 23/ I

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

