

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
na zhotovení stavby
„Vybudování podkroví v denním stacionáři v Odrách“

Smluvní strany:

1. Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25

Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města

IČ: 00298221

DIČ: CZ00298221

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, vedoucí Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 120, email: olga.veverkova@odry.cz

Michal Czerný, referent Odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121, email: michal.czerny@odry.cz

na straně jedné jako **objednatel**

a

2. PRINEX GROUP s.r.o.

Zapsaná v OR, vedeného u KS v Ostravě, pod spis. zn. odd. C, vl. 27600

Se sídlem: Masarykovo nám. 46/11, 742 35 Odry

Zastoupena: Ing. Petrem Balšínkem, jednatelem společnosti

IČ: 26818841

DIČ: CZ26818841

Bankovní spojení: KB Odry

Číslo účtu: 9428990237/0100

Tel: +420 739 452 225

e-mail: petr@prinex.cz

Zástupce ve věcech technických: Ing. Petrem Balšínkem, jednatelem společnosti

na straně druhé jako **zhotovitel**

Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2024 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je provedení stavby „**Vybudování podkroví v denním stacionáři v Odrách**“ (dále jen „Smlouva“). K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 tohoto znění:

Čl. I.

Smluvní strany se dále s ohledem na nepředvídatelné skutečnosti zjištěné v průběhu stavby dohodly, že původně sjednaný rozsah díla se upravuje o vícepráce uvedené a specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

V návaznosti na změny rozsahu provedení díla (vícepráce) se mění rovněž původně sjednaná celková cena díla dle ustanovení článku IV. Smlouvy následovně:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran	
Cena bez DPH	2 245 125,05 Kč
Cena za vícepráce celkem dodatek č. 1	49.280,26 Kč
Upravená cena celkem bez DPH	2.294.405,31 Kč
DPH	481.825,11 Kč
Upravená cena celkem včetně DPH	2.776.230,42 Kč

Ustanovení smlouvy o dílo č. MěÚO/S/337/2024 ze dne 27.11.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Čl. II.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s článkem 9.2.2. Metodického pokynu pro oblasti zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027 vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj, Národním orgánem pro koordinaci v platném znění. Dle výše uvedeného pokynu se nejedná o podstatnou změnu závazku, neboť nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Čl. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Toto neplatí, pokud bude dodatek uzavřen elektronicky za předpokladu, že oprávnění zástupci smluvních stran jej podepíší uznávaným elektronickým podpisem..
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.
4. Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 62. schůzi dne 13.03.2025, pod usnesením č. RM/28/62/2025.

Příloha: položkový rozpočet víceprací

V Odrách dne 9.4.2025

V Odrách dne 10.04.2025

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Libor Helis, starosta

.....
Ing. Petr Balšínek, jednatel