

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 010/TSA/D/2024 ze dne 21. 10. 2024
uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
IČ: 61388971
DIČ: CZ 61388971
Zastoupena: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
dále také „**MBÚ**“
na straně jedné jako „**objednatel**“

a

Prostor 008, s.r.o.

se sídlem: Štefánikova 6/57, 150 00 Praha 5
Provozovna/korespondence:
IČ: 2851 4785
DIČ: CZ 2851 4875
Zastoupena: ing. arch. Martin Rössler, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 225 918 461/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze C/147182
dále také „**projektant**“.

Preambule

Na základě dodatečného požadavku stavebního úřadu v průběhu stavebního řízení bylo nutné dodatečně provést akustickou studii na stavbu „Novostavba objektu dětské skupiny, areál AV ČR v.v.i., Praha – Krč“ a doplňkové hydrogeologické posouzení. Původní nabídka projektanta tyto práce nezahrnovala.

S ohledem na tyto skutečnosti, se smluvní strany dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy.

1. Předmět díla a technické řešení

Vlivem změny rozsahu projekčních prací dochází ke změně rozsahu a ceny díla.

Čl. 1. odstavec 1.2 (a) Smlouvy se nahrazuje textem:

1.2 Předmětem díla a výkonu činnosti je:

- (a) **Předprojektová příprava** zahrnující provedení radonového průzkumu a rešerše archivních materiálů z geofondu, případně zpracování hydrogeologického průzkumu, nebo zasakovací zkoušky.
Dále práce zahrnují vypracování akustické studie, posouzení hluku ze stavení činnosti, výpočty šíření hluku ze stacionárních zdrojů ve venkovním prostoru (VZT, chlazení), vyznačení a popis stávajících zdrojů v lokalitě (silniční doprava – strategická hluková mapa apod.).
Součástí předprojektové přípravy bude i vypracování studie záměru stavby (SZS) jejímž cílem je prověřit návrh objektu dětské skupiny pro 2 x 6 dětí ve věku

0-6 let včetně potřebného zázemí pro děti a personál a vymezení nezastavěné plochy pozemku určené pro pobyt a hry dětí venku. Prověřit jeho umístění na vyhrazeném pozemku v areálu AV ČR v.v.i. Praha – Krč.

Návrh bude odpovídat znění zákona č. 329/2021 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, vyhlášce č. 350/2021 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a vyhlášce č. 160/2024 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin.

2. Cena za dílo

Vlivem změny rozsahu projekčních prací dochází ke změně rozsahu a ceny díla.

Čl. 6. odstavec 6.3 (a) Smlouvy se nahrazuje textem:

6.3 Cena díla za jednotlivé činnosti činí:

- (a) cena díla za činnost dle čl. 1 odst. 2 písm. a) činí 288.000,-Kč bez DPH. (60.000,- bez DPH za předprojektovou přípravu a 180.000,- bez DPH za studii záměru, 48.000,- bez DPH za akustickou studii a doplňkové hydrogeologické posouzení).

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel 1 vyhotovení zhotovitel.
- 3.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Projektant souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku včetně jeho příloh v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.5. Ostatní ujednání, která se dodatkem nemění, zůstávají nadále v platnosti dle původní Smlouvy a dříve sjednaných dodatků.

Přílohy: Nabídka projektanta na dodatečné práce dle požadavku SÚ.

V Praze dne 8. 4. 2025
za objednatele:

V Praze dne 8. 4. 2025
za zhotovitele:

Ing. Jiří Hašek, CSc.
ředitel

Ing. arch. Martin Rössler
jednatel