

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

rb SO 050 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 156.6.1 - Oprava areálu Vodička

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 156.6.1/001

Číslo ZBV:

0173.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV k nově vzniklému objektu SO 156.6.1 – Oprava areálu Vodička.

Tento objekt vznikl na základě Pokynu Správce stavby č. 39 (viz příloha) plynoucího z požadavku Objednatele č. 2. V souladu s pokynem SpS jsou tyto práce hrazeny Objednatelem č. 2 v plné výši. Součástí přílohy je mj. mailová komunikace mezi zástupce Zhotovitele a Objednatelem č. 2, kde Objednatel č. 2 akceptuje výši výsledné ceny.

Obdobně jako u původního objektu SO 156.6, i zde bude následným vlastníkem a správcem Areál Kulkova a.s.

Jelikož se jedná o již provedené práce, tak nárokové výměry odpovídají skutečnosti a cena SO je konečná.

Popis a zdůvodnění jednotlivých činností na tomto SO viz dále.

Dochází ke vzniku položek 1 až 34. Vzhledem k úzkému místnímu provázání k objektu SO 156.6 (viz také ZBV č. 0147) - PŘÍJEZD

DO AREÁLU VODIČKA vychází jednotkové ceny položek primárně z tohoto objektu, položky týkající se elektra vycházejí naopak primárně z objektu SO 419 (viz ZBV č. 0107 a č. 0181) - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – UL. ROKYTOVA.

Celá změna byla zařazena do Skupiny 1 – Vyhrazené změny

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	858 813,73	858 813,73

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby		datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

24. 03. 2025

Zhotovitel

datum

30-01-2025

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0173.1

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

rb SO 050 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Číslo a název rozpočtu:

SO 156.6.1 - Oprava areálu Vodička

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Nové položky

1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU
2	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU
3	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU
4	02940.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
5	11313.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM
6	11315.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU
7	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
8	11352.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
9	12373.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
10	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I
11	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
12	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
13	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
14	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
15	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
16	21197.	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE
17	21263.	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0173.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
rb SO 050 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Číslo a název rozpočtu:
SO 156.6.1 - Oprava areálu Vodička

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0173.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
rb SO 050 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Číslo a název rozpočtu:
SO 156.6.1 - Oprava areálu Vodička

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
34	96687.	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH											
Celkem								0,00	0,00	858 813,73	858 813,73	858 813,73	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

30-01-2025

Za Objednatele:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 201 - Most přes Tomkovo náměstí – levý
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 201 - Most přes Tomkovo náměstí – levý

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 201/002

Číslo ZBV:
0191.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Na základě požadavku objednatele č. 2 a pokynu SpS dochází k doplnění kamenného obkladu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	533 120,00	533 120,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 03-02-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 24.03.2025 pod

Zhotovitel

datum 1-01-2025 pod



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0191.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tř SO 201 - Most přes Tomkovo náměstí – levý

Číslo a název rozpočtu:

tř SO 201 - Most přes Tomkovo náměstí – levý

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
201	334213.	OBKLAD MOST PILÍŘŮ Z LOM KAMENE											
Celkem								0,00	0,00	533 120,00	533 120,00	533 120,00	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

31-01-2025

Za Objednatele:

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 202 - Most přes Tomkovo náměstí - pravý

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 202 - Most přes Tomkovo náměstí - pravý

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 202/001

Číslo ZBV:

0192.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Na základě požadavku objednatele č. 2 a pokynu SpS dochází k doplnění kamenného obkladu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	489 600,00	489 600,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 03-02-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 24.03.2025

Zhotovitel

datum 31-01-2025

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0192.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tř SO 202 - Most přes Tomkovo náměstí - pravý
Číslo a název rozpočtu:
tř SO 202 - Most přes Tomkovo náměstí - pravý

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
101	34213.	OBKLAD MOST PILÍŘŮ Z LOM KAMENE											
Celkem								0,00	0,00	489 600,00	489 600,00	489 600,00	0,00

Za Zhotovitele:

Datum: 1 -01- 2025

Za Objednatele:

Datum: