

**DODATEK Č. 2
K SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 15PT-001119

Číslo smlouvy Poskytovatele: ŘSD03/2020

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **Dokončení majetkoprávní přípravy v gesci ŘSD ČR, Správa Zlín – vedení
vyvlastňovacích řízení**
(dále jen „Smlouva“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

spisová značka:

zastoupeno:

oprávněn jednat:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MGV+H s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

státní podnik

A 80478 vedená u Městského soudu v Praze

Nosálovská 357/55, 682 01 Vyškov

26224259

CZ26224259

u KS v Brně, oddíl C, vložka 38153

společnost s ručením omezeným

(Objednatel a poskytovatel společně dále jen „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**smluvní strana**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází ke změně doby plnění na akci s názvem „**Dokončení majetkoprávní přípravy v gesci ŘSD ČR, Správa Zlín – vedení vyvlastňovacích řízení**“. Důvodem úpravy doby plnění dle Smlouvy je pokračující příprava dílčích stavebních úseků připravovaných správou Zlín, které jsou předmětem plnění smlouvy. Z uvedeného důvodu se upravuje Dokončení plnění – Ukončení prací dle Smlouvy o 36 měsíců od účinnosti tohoto Dodatku č. 2.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba plnění, které je specifikováno v Příloze č. 1 – Specifikace Služeb Smlouvy se mění tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým, které je následující:

Původní znění:

„Termíny plnění:

Předpokládaný termín zahájení plnění této veřejné zakázky je **po nabytí účinnosti smlouvy na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele** (předpoklad 06/2020).

Dokončení plnění:

- Podání žádostí o rozhodnutí: **do 3 týdnů** od předání podkladů
- Ukončení prací: **36 měsíců od účinnosti tohoto dodatku č.1** (případně do vyčerpání finančních prostředků)“

Nové znění:

„Termíny plnění:

Předpokládaný termín zahájení plnění této veřejné zakázky je **po nabytí účinnosti smlouvy na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele** (předpoklad 06/2020).

Dokončení plnění:

- Podání žádostí o rozhodnutí: **do 3 týdnů** od předání podkladů
- Ukončení prací: **36 měsíců od účinnosti tohoto dodatku č.2** (případně do vyčerpání finančních prostředků)“

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i poskytovatel obdrží shodně po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne 6.3.2025

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
10.04.2025 09:19:05

Datum: 2025.03.06
09:59:05 +01'00'