

název díla:	Oprava technologického vybavení ČM st.4 - plynová a indukční čidla		
smlouva číslo:	SODM-58/2024	ze dne:	12.11.2024
zhotovitel:	Technologie Budov s.r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	Investor		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	24.03.2025	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	25.04.2025		

Popis změny, případně náčrtek :

1) Stavební práce byly pozastaveny z důvodu nedokončených sanací kolektoru a dále zastaralých vnějších vlivů kvůli kterým zhotovitel nemohl provést výchozí revizi elektroinstalace. Kvůli tomuto pozastavení ze strany objednatele musí být posunut termín realizace na 25.04.2025

2) Během kontrolního dne bylo zjištěno, že kabel k plynovému čidlu nemá dostatečnou délku, bylo tedy potřeba provést jeho výměnu.
 10 363,80 Kč

Souhlas s provedenými změnami:

za provozovatele:	Petr Váňa	Podpis:
za investora:	Jakub Vévoda	Podpis:
za dodavatele:	Daniel Jeřábek	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	0,81%
----------------------------	-------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	1 277 930,57 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	10 363,80 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	1 288 294,37 Kč

Zpracoval:	Jakub Vévoda	V Praze dne:	09.04.2025
------------	--------------	--------------	------------