

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0786/2024

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd. C, vložka 17740

(dále jen **zhotovitel**)

MR Design CZ, s.r.o.

Nábřeží SPB 457/30, 708 00 Ostrava Poruba

Ing. Roman Diehel, jednatel



253 88 606

CZ25388606



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	ALCEDO Vsetín – snížení energetické náročnosti – projektová dokumentace
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	2.310.000,- Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 21092/2024

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 17. 12. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0786/2024, dále jen „smlouva o dílo“, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace stavby „ALCEDO Vsetín – snížení energetické náročnosti“, včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Čl. I

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany se i v souladu s článkem XII. odst. 2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě a dílo. Předmětem dodatku je změna rozsahu díla a v návaznosti na to úprava ceny díla.

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění následovně:

- 1.1. Čl. III. Předmět plnění, odstavec 7 - Předpokládaný výčet stavebních úprav – se rozšiřuje o odstavec 1. úpravy otopného systému.

Jedná se o celkové zaměření skutečného stavu původních rozvodů vytápění, kompletní podrobný výpočet tepelných ztrát, posouzení výkonu stávajících otopných těles v jednotlivých místnostech, zaměření skutečného stavu dimenzí přípojek k otopným tělesům a následně návrh doplnění a výměny topných těles a ventilů a nezbytné úpravy potrubních rozvodů, vypracování montážních a regulačních schémát, vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- 1.2. V Čl. VII. Cena díla se v odstavci č. 1 doplňuje tabulka Rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Cena díla dle původní Smlouvy	2 075 000,-	435 750,-	2 510 750,-
Cena za vícepráce – dokumentace pro povolení stavby	33 500,00	7 035,00	40 535,00
Cena za vícepráce – dokumentace pro provedení stavby	48 000,00	10 080,00	58 080,00
Mezisoučet: Cena za vícepráce	81 500,00	17 115,00	98 615,00
Cena díla vč. Dodatku č. 1 – celkem	2 156 500,00	452 865,00	2 609 365,00

Čl. III.

Závěrečná ujednání


- Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
- Uzavření tohoto dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konaném dne 24.03.2025, pod číslem usnesení 7/60/RM/2025.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 1 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven elektronicky s tím, že je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran.

Ve Vsetíně, dne

V Ostravě, dne

Za objednatele:



Za zhotovitele:

