

Číslo smlouvy objednatele: 390/2024/99
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 819/2024/99
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1339 /2024/99
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 291/2025/99

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO SKLAD POSYPOVÉ SOLI A INERTNÍCH MATERIÁLŮ BLANSKO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581 DIČ: CZ70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Navláčil stavební firma, s.r.o.

sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Pavel Navláčil, jednatel

IČO: 253 01 144 DIČ: CZ25301144
sp.zn. C23287

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 03. 06. 2024, dodatku č. 1 ze dne 08. 10. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 08. 01. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Odůvodnění:

Změna ceny

- změna množství výkopových prací v důsledku vyhovující únosnosti zemní pláně v hloubce -0,7 m; změna v odvozu a uložení výkopové zeminy,
- v PD chyběla výztuž v základové desce stavebního objektu SO 01-doplnění výztuže v základové desce - distanční třmínky po obvodu desky,
- provedení asfaltových vrstev vozovky ze směsí s vyšší odolností proti vzniku trvalých deformací při pojezdu těžkými vozidly a namáhání smykovými silami,
- zřízení nové prefabrikované armaturní šachty a prodloužení vodovodu - rozvodu srážkové vody z retenční nádrže na roh solné haly.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

42 759 357,77 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 3 se uzavírá elektronicky.

Příloha č. 1 – vyčíslení víceprací a méněprací

Ve Zlíně, dne 11.4.2025

V Brně, dne 11.4.2025

Pavel Navláčil

jednatel

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje