



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO-02 – Elektroinstalace		Změnový list č. 132
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO-02 – Elektroinstalace NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 132 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: MAIL OSOBNĚ: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Projektová dokumentace SLP a EZS DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Elektroinstalace ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 132- (ZL132) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není		
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší požadavek na zpracování projektové dokumentace pro profesi slaboproud a EZS v parkovacím domě a venkovním parkovišti. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: [REDACTED] [REDACTED] DATUM: 28.08.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO-02 – Elektroinstalace	Změnový list č. 132																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 132 SO-02 – Elektroinstalace																	
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Mail</td></tr></table>		KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:			FAX:			OSOBNĚ:			Mail	
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:															
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:															
		FAX:															
		OSOBNĚ:															
		Mail															
PŘEDMĚT ZMĚNY: Projektová dokumentace SLP a EZS DOTČENÉ MÍSTO: SO02 - Elektroinstalace ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 132- (ZL132) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">160 273,94 Kč</td><td style="text-align: right;">33 657,53 Kč</td><td style="text-align: right;">193 931,47 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">160 273,94 Kč</td><td style="text-align: right;">33 657,53 Kč</td><td style="text-align: right;">193 931,47 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 17.12.2024			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	160 273,94 Kč	33 657,53 Kč	193 931,47 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	160 273,94 Kč	33 657,53 Kč	193 931,47 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	160 273,94 Kč	33 657,53 Kč	193 931,47 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	160 273,94 Kč	33 657,53 Kč	193 931,47 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: PODPIS: DATUM: 20.1.2025																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: BKOM,																

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL132 Projektová dokumentace SLP a EZS		
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Másova, 723/5, 602 00 Brno		IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem 160 273,94
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			160 273,94
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		160 273,94 CZK
Základní DPH	21 %		33 657,53 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			160 273,94 CZK
Cena celkem s DPH			193 931,47 CZK
v dne			

Rekapitulace dílčích částí					
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
ZL132	Projektová dokumentace	0,00	160 273,94	33 657,53	193 931,47
Celkem za stavbu		0,00	160 273,94	33 657,53	193 931,47

Polozkový soupis prací a dodávek		
S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO02 Elektroinstalace	
R:	ZL132 Projektová dokumentace	160 273,94

[illegible]

Projektová dokumentace					131 550,00
Projektová dokumentace EZS	kpl	1,000		35 250,00	35 250,00
Projektová dokumentace SLP	kpl	1,000		96 300,00	96 300,00

