



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d - Stavební práce		Změnový list č. 141															
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02d - Stavební práce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 141 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:															
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO:</td><td>POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX:</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:			FAX:			MAIL			OSOBNĚ: [REDACTED]
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:															
ODESLÁNO:	POŠTOU:	KURÝR:															
		FAX:															
		MAIL															
		OSOBNĚ: [REDACTED]															
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dřevěné příčky DOTČENÉ MÍSTO: SO02d - Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: SO 02.ST-18/R05 Výpis truhlářských prvků (s přihlédnutím k pozdějším změnám) ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 141 - (ZL141) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																	
POPIS ZMĚNY: Změnový list obsahuje dřevěné příčky T37, T38, T39 a T40 dle výpisu truhlářských prvků. Pozdější změny dřevěných příček byly odsouhlaseny projektantem. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">POKYN VYDAL: [REDACTED] [REDACTED]</td><td style="width: 40%;">DATUM: 02.01.2025</td></tr></table> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.			POKYN VYDAL: [REDACTED] [REDACTED]	DATUM: 02.01.2025													
POKYN VYDAL: [REDACTED] [REDACTED]	DATUM: 02.01.2025																
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]															



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d - Stavební práce	Změnový list č. 141																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 141 SO02d - Stavební práce																					
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td></td></tr></table>		KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:			Mail												
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:																			
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: OSOBNĚ:																				
	Mail																				
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dřevěné příčky DOTČENÉ MÍSTO: SO02d - Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: SO 02.ST-18/R05 Výpis truhlářských prvků (s přihlédnutím k pozdějším změnám) ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 141 - (ZL141) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																					
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="4" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNÍ:</th></tr><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">342 642,50 Kč</td><td style="text-align: right;">71 954,93 Kč</td><td style="text-align: right;">414 597,43 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">342 642,50 Kč</td><td style="text-align: right;">71 954,93 Kč</td><td style="text-align: right;">414 597,43 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [Redacted Signature] DATUM: 17.01.2025		NÁVRH OCENĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	342 642,50 Kč	71 954,93 Kč	414 597,43 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	342 642,50 Kč	71 954,93 Kč	414 597,43 Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:																					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																		
Vícepráce:	342 642,50 Kč	71 954,93 Kč	414 597,43 Kč																		
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																		
Rozdíl:	342 642,50 Kč	71 954,93 Kč	414 597,43 Kč																		
VYJÁDRĚNÍ: — OD: [Redacted] PODPIS: [Redacted] DATUM: 20.1.2025																					
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																					
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [Redacted]	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [Redacted]																				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL141 Dřevěné příčky		
Zadavatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno		IČO: 60364998 DIČ:
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5		IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem 342 642,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			342 642,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		342 642,50 CZK
Základní DPH	21 %		71 954,93 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			342 642,50 CZK
Cena celkem s DPH			414 597,43 CZK
v dne			

Rekapitulace dílčích částí					
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
ZL141	Dřevěné příčky	0,00	342 642,50	71 954,93	414 597,43
Celkem za stavbu		0,00	342 642,50	71 954,93	414 597,43
					100,0

S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu	
O:	SO02d	Stavební práce
R:	ZL140	Dřevěné příčky 342 642,50

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
	766	Konstrukce truhlářské				342 642,50	
N1	766000000-1	Dřevěné příčky - LTD EGGER H3152 ST19 dub vicena bělený glavír tl.18mm, ABS hrana tl.1mm v dezénu lamina (dodávka) T37 (bude rovná - změna oproti návrhu) - po dohodě s projektantem T38 (bude rovná - změna oproti návrhu) - po dohodě s projektantem T39 T40	soubor	1,00	253 110,00	253 110,00	dle CN subdodavatele
N2	766000000-2	Montáž a zaměření	soubor	1,00	81 420,00	81 420,00	dle CN subdodavatele
N3	766000000-3	Doprava	soubor	1,00	4 720,00	4 720,00	dle CN subdodavatele
186	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	1,00	3 392,50	3 392,50	SO02d Stavební práce

342 642,50

Kr.soud v Brně, odd.B, vl.4364

PRO:

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice
tel.:

ČÍSLO: NZ 2025001

DATUM: 14.01.2025

PLATNOST NAB.: 21.01.2025

OBCHODNÍK:

TEL.:

MOBILNÍ TEL.:

E-MAIL:

Ceny jsou uvedené bez DPH (přenesená daňová povinnost).

Termín dodání : 2 měsíce od objednání a úhrady zálohy

Platební podmínky : 1.záloha ve výši 100.000 Kč předem při objednání, 2.záloha do celkové výše 90% z ceny po předání (158.000 Kč) = Fa 14 dní splatnost, ostatní = 5% pozastávka pro případné vady a nedodělky (po odstranění bude uvolněno), 5% pozastávka po dobu záruky (vč.vystavení konečné faktury).

Parkovací dům v Brně

POZ.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
	Dřevěné příčky - LTD EGGER H3152 ST19 dub vicenza bělený glavír tl.18mm, ABS hrana tl.1mm v dezénu lamina			
001	T37 Dřevěná příčka 2.NP - bude rovná (změna oproti návrhu)	1 ks		
002	T38 Dřevěná příčka 1.NP - bude rovná (změna oproti návrhu)	1 ks		
003	T39 Dřevěná příčka 2.NP	2 ks		
004	T40 Dřevěná příčka 1.NP	2 ks		
005	Výroba pol.001-004 celkem	1 ks	214 500,00 Kč	214 500,00 Kč
006	Montáž a zaměření	1 ks	69 000,00 Kč	69 000,00 Kč
007	Doprava	1 ks	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
CELKEM BEZ DPH:				287 500,00 Kč
CELKEM DPH 0%				0,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:				287 500,00 Kč

Cenová nabídka je spočítána dle zaslané projektové dokumentace ing.arch. Michala Kristena, v případě, že dojde k výrazným změnám buď v rozměrech anebo v materiálovém provedení, cena bude přepočítána dle skutečnosti. Konstrukce budou ze smrkových hranolů opláštěné laminem.