



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d - Stavební práce		Změnový list č. 142
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO02d - Stavební práce NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 142 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: BKOM OD: STRABAG DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Požární ucpávky a hasící přístroje DOTČENÉ MÍSTO: SO02d - Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 142 - (ZL142) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není		
POPIS ZMĚNY: Změnový list obsahuje změnu typu hasicích přístrojů a požární ucpávky k požárním roletám v garáži a také změnu ucpávky v dilatačních spárách monolitu. Tato změna má dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL: [redacted] [redacted] DATUM: 02.01.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM, [redacted]		SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [redacted]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Akademické náměstí včetně parkovacího domu“ ÚSEK: SO02d - Stavební práce	Změnový list č. 142																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 142 SO02d - Stavební práce																					
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: BKOM</td><td style="width: 33%;">OD: STRABAG</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX: Mail</td><td>OSOBNĚ: [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: Mail	OSOBNĚ: [REDACTED]														
KOMU: BKOM	OD: STRABAG	DATUM:																			
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: Mail	OSOBNĚ: [REDACTED]																			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Požární ucpávky a hasící přístroje DOTČENÉ MÍSTO: SO02d - Stavební práce ODKAZ NA VÝKRESY: není ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 142 - (ZL142) ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV: není																					
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="4" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th></tr><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">217.871,33 Kč</td><td style="text-align: right;">45.752,98 Kč</td><td style="text-align: right;">263.624,31 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-40.811,93 Kč</td><td style="text-align: right;">-8.570,51 Kč</td><td style="text-align: right;">-49.382,44 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">177.059,40 Kč</td><td style="text-align: right;">37.182,47 Kč</td><td style="text-align: right;">214.241,87 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 17.02.2025		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	217.871,33 Kč	45.752,98 Kč	263.624,31 Kč	Méněpráce:	-40.811,93 Kč	-8.570,51 Kč	-49.382,44 Kč	Rozdíl:	177.059,40 Kč	37.182,47 Kč	214.241,87 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																					
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																		
Vícepráce:	217.871,33 Kč	45.752,98 Kč	263.624,31 Kč																		
Méněpráce:	-40.811,93 Kč	-8.570,51 Kč	-49.382,44 Kč																		
Rozdíl:	177.059,40 Kč	37.182,47 Kč	214.241,87 Kč																		
VYJÁDŘENÍ: <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">OD: [REDACTED]</td><td style="width: 33%;">PODPIS: [REDACTED]</td><td style="width: 33%;">DATUM: 17.2.2025</td></tr></table>		OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 17.2.2025																	
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 17.2.2025																			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																					
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: BKOM, [REDACTED]																				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	115_2021 Akademické náměstí včetně parkovacího domu ZL142 Požární ucpávky a hasící přístroje		
Zadavatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098	
Projektant:	Ing. Arch. Michal Kristen Mášova, 723/5, 602 00 Brno	IČO: 60364998 DIČ:	
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 158 00 Jinonice, Praha 5	IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744	
Vypracoval: Rozpis ceny			
HSV			Celkem 177 059,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			177 059,40
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		177 059,40 CZK
Základní DPH	21 %		37 182,47 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			177 059,40 CZK
Cena celkem s DPH			214 241,87 CZK
v dne			

Rekapitulace dílčích částí						
Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL142a	Požární ucpávky a hasící přístroje - méněpráce	0,00	-40 811,93	-8 570,51	-49 382,44	
ZL142b	Požární ucpávky a hasící přístroje - vícepráce	0,00	217 871,33	45 752,98	263 624,31	
Celkem za stavbu		0,00	177 059,40	37 182,47	214 241,87	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	SO02d Stavební práce
R:	ZL142a Požární ucpávky a hasicí přístroje - méněpráce
	-40 811,93

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Poznámka - místo výskytu v základním rozpočtu
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				-13 355,69	
60	931981112R00	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z minerální plsti, tloušťky 30 mm včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terčí). do dilatační spáry stropu : 17,0*0,30*2 33,70*0,30*4 stěny : 2,50*0,20*4	m2	-52,64000	250,33	-13 177,37	SO02b Monolitické konstrukce
61	931-9	Protizární ucpávky-montáž střp a stěny : 1	soubor	-1,00000	178,32	-178,32	SO02b Monolitické konstrukce
				1,00000			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-22,10	
73	998012022R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 6 do 12 m	t	-0,20000	110,48	-22,10	SO02b Monolitické konstrukce
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-27 353,65	
95	44984100R	přístoj hasicí práškový; PG1LE; výtlačný prostředek dusík; náplň 1 kg; dostřik 2 m; doba činnosti min 6 s	kus	-22,00000	534,95	-11 768,90	SO02d Stavební práce
		22		22,00000			
96	44984104R	přístoj hasicí práškový; PG4LE; výtlačný prostředek dusík; náplň 4 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 8 s	kus	-19,00000	820,25	-15 584,75	SO02d Stavební práce
		19		19,00000			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-80,49	
101	998012022R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 6 do 12 m	t	-0,28000	287,48	-80,49	SO02d Stavební práce
						-40 789,83	


Položkový soupis prací a dodávek

S:	Akademické náměstí včetně parkovacího domu
O:	
R:	

110.650,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				110.650,00
		Požární ucpávka - ucpávky nad kasti požárních rolet	m	12,30	500,00	6.150,00
		Požární ucpávka - vkládané profily do dilatační spáry	m	110,00	950,00	104.500,00

110.650,00



14.2.2025