

Změnový list č. 1 ze dne 1.4.2025

Název stavby:	Most, ul. Alej B. Němcové, V. Nezvala a J. Haška – opravy chodníků		
Číslo smluvního vztahu:	2025 028		
Název části stavby (PS, SO):	Oprava chodníků- ul. Alej B. Němcové		
Objednatel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164 434 01 Most-Velebudice		Zhotovitel: RASEVO s.r.o. Tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu			
<u>Původní řešení:</u> dle smluvní dokumentace: Chodník dle PD 2,40 m, původně osazeny vodovodními poklopy. Zemina byla řešena pouze vedle obruby.			
<u>Nové řešení:</u> Chodník zúžený na 2,20 m. Poklopy byly nefunkční a odstraněny. Změna šíře chodníku – větší terénní úpravy Realizace chodníku v ul. Hornická.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu kořenového systému stromů došlo ke zmenšení chodníku. Stávající chodník byl propadlý, hrozilo nebezpečí úrazu.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		ano	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:		ano	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:		1 209 282,15 Kč	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:		13 343,03 Kč	
Nová cena díla bez DPH:		1 222 625,18 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:		ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:		10 týdnů	
Nový termín dokončení díla:			

Změnu navrhuje:
Datum: 1.4.2025

Podpis:



Změnový list vyhotovil:
Datum: 1.4.2025

Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele:
Datum: 1.4.2025

Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta:
Datum: 1.4.2025

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele:
Datum: 1.4.2025

Podpis:



Správce rozpočtu:
Datum: 1.4.2025

Podpis:



Přílohy změnového listu:

Soupis prací