



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NQD10

MMOPP00NQD10

SMLOUVA O DÍLO

Zakázka: „Dětská hřiště – oprava povodňových škod“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Technické služby Opava a. s.**
Sídlo: **Těšínská 2057/71, 746 01 Opava**
IČ: **64618188**
DIČ: **CZ64618188**
Datová schránka: **2nr6jkm**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **UniCredit Bank a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED], předsedou představenstva**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11565**
Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED] ekonomický náměstek**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED] provozně-technický náměstek**



dále jen „zhotovitel“

Článek II. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.

Článek III. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem:

„Dětská hřiště – oprava povodňových škod“ (dále také jen "dílo")

Jedná se o opravy 18 ks dětských hřišť nacházejících se v oblastech, které byly zasaženy povodní (lokalita ul. Antonína Sovy, Černá, Grudova, E. Beneše, Holasická-Válečkova, Fügnerova, Na Pastvisku, Městské sady-malé děti, Městské sady-velké děti, Vrchní-Rolnická, Hálkova, Palhanec, Hálkova-Šrámkova, Antonína Sovy-Rolnická, U Cukrovaru, Minerva, Junácká, Hozovo nábreží). Jednotlivé opravy zahrnují:

- výměnu zničených nebo poškozených herních prvků,
- obnovu dopadových ploch,
- doplnění části výdřev a jiných konstrukčních částí, popř. funkčních částí do stávajících certifikovaných prvků
- obnovení ochranných nátěrů certifikovaných funkčních prvků.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem (výkazem výměr) - zadávací dokumentací z 02/2025 (dále také jen „zadávací dokumentace“), předpisy upravujícími provádění příslušných děl, nabídkou zhotovitele ze dne 12.02.2025, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

V případě potřeby si zhotovitel dopracuje na vlastní náklady zadávací projektovou dokumentaci do fáze pro realizaci díla (dokumentace dílenská, výrobní apod.). Takto dopracovanou projektovou dokumentaci je zhotovitel povinen dále projednat s objednatelem a nechat jím odsouhlasit.

Plnění je realizováno v rámci projektu „Město Opava – obnova dětských hřišť a sportovišť“, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj, programu ŽIVEL1 – Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech, 117D76 Podpora obnovy a rozvoje regionů.“

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

- 3.2. Součástí díla je rovněž:
- fotodokumentace průběhu prováděných oprav a jejich shrnutí formou technické zprávy s uvedením specifikace použitých materiálů ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě,
 - odvoz, případná recyklace vybouraných hmot mimo staveniště, uložení na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí zhotovitel. Veškeré doklady o likvidaci odpadů budou předloženy objednateli. Objednatel nezajišťuje zhotoviteli skládky vybouraných hmot,
 - zajištění všech dokladů nutných k převímce stavby,



- zajištění úplného úklidu celého objektu a přilehlých prostor.

3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

4.1. **Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty**

5.103.845,11 Kč

4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku**

1.071.807,47 Kč

4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 12 % činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku**

0,00 Kč

4.4. **Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

6.175.652,58 Kč

(slovy: šest milionů sto sedmdesát pět tisíc šest set padesát dva a 58/100 korun českých)

4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště.

4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil.

4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky, a jsou nad rámec zadávací dokumentace.

4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.

4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.



- 4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V.
Platební podmínky

- 5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbýlých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur je **30** kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
- 5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:
- a) adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava;
 - b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
 - c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
 - d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
 - e) číslo faktury;
 - f) den vystavení a den splatnosti;
 - g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
 - h) soupis provedených prací za fakturační období;
 - i) fakturovanou částku;
 - j) označení díla, označení názvu a čísla projektu;
- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu se zadávací dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.
- 5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.
- 5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.



- 5.9. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Objednatel ve smyslu § 92a odst. 2 ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
- 5.11. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek VI. Vlastnictví

- 6.1. Stavební objekty a pozemky, jejichž úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy jsou ve vlastnictví objednatele nebo objednatel zajišťuje jejich provoz a údržbu.
- 6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů a pozemků zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na stavebních objektech a pozemcích zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.
- 6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

Článek VII. Doba plnění

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo (dle odst. 3.1. této smlouvy) řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **15.07.2025**.
- 7.3. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle na žádost objednatele déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli



již realizované práce v plné výši.

- 7.4. Před započítáním prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, legálně užívat.
- 7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
- a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
 - b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
 - c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
- 7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle článku XI. této smlouvy.

Článek VIII. Místo plnění

Místem plnění je Opava - lokalita ul. Antonína Sovy, Černá, Grudova, E. Beneše, Holasická-Válečková, Fügnerova, Na Pastvisku, Městské sady-malé děti, Městské sady-velké děti, Vrchní-Rolnická, Hálkova, Palhanec, Hálkova-Šrámkova, Antonína Sovy-Rolnická, U Cukrovaru, Minerva, Junácká, Hozovo nábřeží, v rozsahu dle předmětu díla a položkového rozpočtu stavby, který je samostatnou přílohou této smlouvy.

Článek IX. Jakost díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.
- 9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
- 9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek X. Provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
- 10.2. Jakékoliv změny oproti schválené zadávací dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.



- 10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy zhotovitelem. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.
- 10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.
- 10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.
- 10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty - vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
- 10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid včetně kropení pro udržování bezprašného staveniště. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu § 1013 občanského zákoníku.
- 10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
- 10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
- 10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.
- 10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 10.17. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 10.18. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 10.19. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) a dalšími platnými předpisy.
- 10.20. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.



- 10.21. Betony musí být vyrobeny v betonárnách, jejich kvalita musí být doložena s platnou certifikací.
- 10.22. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.
- 10.23. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.
- 10.24. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
- 10.25. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.
- 10.26. Zhotovitel neomezí stavbou dopravní obslužnost sousedních nemovitostí.
- 10.27. Zhotovitel je povinen zabezpečit bez omezení fungování všech technologických zařízení umístěných v objektu (osvětlení, antény internetu, sirény apod.).
- 10.28. Zhotovitel je povinen při provádění díla věnovat zvýšenou pozornost možnosti výskytu azbestu ve stavebních konstrukcích, které budou dotčeny realizací díla. V případě podezření z výskytu azbestu na místě plnění díla, je zhotovitel povinen realizaci díla neprodleně zastavit a upozornit na tuto skutečnost objednatele. V realizaci díla může zhotovitel pokračovat pouze po dohodě s objednatelem.
- 10.29. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.30. Zhotovitel je povinen veškeré viditelné zařizovací předměty, výrobky a materiály před jejich pořízením a zabudováním nechat odsouhlasit zpracovatelem zadávací dokumentace a objednatelem.
- 10.31. Zhotovitel si zajistí na své náklady dle svých potřeb pasportizaci objektu.
- 10.32. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu - kovových částí a konstrukcí dle pokynů objednatele zastoupeného Odborem přípravy a realizace investic. Množství využitelného materiálu (kov apod.) včetně odvozu veškerého přebytečného materiálu a zeminy na patřičné skládky bude dokladovat potvrzenými doklady, vážními listy atd.
Po odevzdání kovových částí (kovového odpadu) do sběrný určené objednatelem bude jeho množství objednateli doloženo dodacími listy, vážními listy apod., které budou vystaveny na IČ a DIČ objednatele. Zhotovitel předá tyto doklady objednateli do 7 kalendářních dní od data jejich vystavení. Objednatel poté vystaví fakturu – daňový



doklad a zašle jej příslušné sběrně k úhradě.

- 10.33. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu dle pokynů objednatele.
- 10.34. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území města Opavy.
- 10.35. Zhotovitel zajistí koordinaci stavebních prací se společností, která v objektu provádí obnovu elektroinstalace.
- 10.36. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
- 10.37. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.36. věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Článek XI. Předání díla

- 11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.
- 11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a který bude obsahovat:
- a) označení díla
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
 - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
 - e) prohlášení objednatele o převzetí díla
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
 - h) seznam převzaté dokumentace
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
 - j) termín vyklizení staveniště
 - k) datum ukončení záruky za dílo
 - l) soupis vad a nedodělků (§ 2628 občanského zákoníku) s termínem jejich



odstranění, který je za objednatele oprávněn určit Odbor přípravy a realizace investic Magistrátu města Opava.

- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti zadávací dokumentaci.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).
- 11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.
- 11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

Článek XII. Staveniště

- 12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.
- 12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje:
- název zhotovitele
 - termín stavby – zahájení a ukončení
 - jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího
- 12.3. Staveniště bude označeno podle pravidel dotačního programu ŽIVEL1, před ukončením stavby bude na viditelném místě dětského hřiště (Městské sady-velké děti) instalována trvalá pamětní deska o rozměrech 300 mm x 400 mm dle návrhu, který dodá objednatel. O instalaci bude provedena zmínka v zápisu stavebního deníku.
- 12.4. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 12.5. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatel. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 12.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- 12.8. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.



**Článek XIII.
Stavební deník**

- 13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.
- 13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce.
- 13.3. Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.
- 13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.
- 13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.
- 13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
- 13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.
- 13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.
- 13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.
- 13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

**Článek XIV.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady**

- 14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
- 14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
- 14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.
- 14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční doby.
- 14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných



bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XV.

Odpovědnost za škodu

- 15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.
- 15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

Článek XVI.

Smluvní pokuty

- 16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli (článek VII. odst. 7.2. a článek XI. odst. 11.1. této smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **0,05 %** ze smluvní ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí **10** kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na **0,1%** za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.
- 16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **1.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.
- 16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana v plné výši nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně rovněž v plné výši.
- 16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **500,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu **50.000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.



- 16.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku X. odst. 10.25. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 16.12. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla nebo předáním díla delší než 10 kalendářních dnů.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
- 17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů.
Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
- bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
 - nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.
- 17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2599 a násl.).
- 17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
- 17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765



odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- 17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- 17.12. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.
- 17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost ustanovení této smlouvy.
- 17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.
- 17.15. Dílo je spolufinancováno Ministerstvem pro místní rozvoj, proto se zhotovitel zavazuje:
- umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Centra regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR - auditního orgánu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Orgánu finanční správy a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
 - vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,
 - uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.16. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední ze smluvních stran.
- 17.17. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tuto smlouvu v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).





**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

17.18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 08.04.2025, usnesení č. 3475/72/RM/25, 1c).

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet


V Opavě dne _____

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.09
12:08:50 +02'00'


Za objednatele:


primátor

V Opavě dne _____

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.04.09
10:38:01 +02'00'

Za zhotovitele:


předseda představenstva

Celkový přehled rozpočtu		 Technické služby Opava				
Technické služby Opava a. s., provozovna údržby mobilní a majetku SMO						
Těšínská 2057/71, Opava						
IČ: 64618188						
Pořadové číslo						
číslo	Název položky	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	par. č.	Instalace/údržba
Dětská hřiště						
1.	DH Antonína Sovy	412 494,57 Kč	21%	499 118,43 Kč	2911	Kateřinky
2.	DH Černé	637 957,98 Kč	21%	771 929,16 Kč	2967, 2968	Kateřinky
3.	DH Grudova	186 524,88 Kč	21%	225 458,10 Kč	2542	Kateřinky
4.	DH E.Beneše	438 395,40 Kč	21%	530 458,44 Kč	2500, 2501, 2506, 2528, 2529, 2582	Kateřinky
5.	DH Holesická-Výlečkova	543 519,28 Kč	21%	657 658,33 Kč	2637/13	Kateřinky
6.	DH Fugeterova	94 544,55 Kč	21%	65 998,91 Kč	2452, 2456	Kateřinky
7.	DH Na Pastvísku	73 653,63 Kč	21%	89 118,47 Kč	3095/70, 3189	Kateřinky
8.	DH M. Sady - malé děti	405 202,72 Kč	21%	490 235,29 Kč	2031/1	Opava - Předměstí
9.	DH M. Sady velké děti	889 026,06 Kč	21%	1 075 721,53 Kč	2031/1	Opava - Předměstí
10.	DH Vrchelí - Ročnická	114 587,39 Kč	21%	138 650,74 Kč	3035/40, 3114	Kateřinky
11.	DH Hájkova	270 455,11 Kč	21%	327 250,68 Kč	3021, 3027	Kateřinky
12.	DH Palhanec	78 708,11 Kč	21%	95 236,81 Kč	126, 132	Palhanec
13.	DH Hájkova - Šrámkova	243 727,13 Kč	21%	294 909,83 Kč	205/7, 205/34	Kateřinky
14.	DH A.Sovy - Ročnická	175 378,89 Kč	21%	212 208,46 Kč	3065, 3077	Kateřinky
15.	DH U Oukrovaru	113 060,70 Kč	21%	136 805,45 Kč	1586/3	Kateřinky
16.	DH Minerva	70 689,17 Kč	21%	85 533,89 Kč	1588/5	Kateřinky
17.	DH Junická	54 565,28 Kč	21%	66 023,99 Kč	390/18	Kateřinky
18.	DH Holovo nádraží	341 556,26 Kč	21%	413 283,07 Kč	128/1, 2372/5	Kateřinky
	Celkem DH	5 189 845,11 Kč	21%	6 175 652,58 Kč		
V Opavě dne: 13. 07. 2015						

V Opavě dne: 12. 02. 2025

Vypracoval: Ing. Vladim Hamr

Technické služby Opava a.s., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188
 B 11565 vedená u Krajského soudu v Ostravě, zapsáno 1. ledna 2024
 Tel. +420 553 759117; fax: +420 553 627 844
 http://www.tsopava.cz; e-mail: udrzba@tsopava.cz



Odběratel: Statutární město Opava
 Horní nám. 362/69
 746 01 Opava - Město

Věs: Cenová nabídka 2025/001/PA
 Antonína Sevr 1 - 7 - opravy DH po povodni

Pol.č.	Popis provedené práce	mj	množství	cena za mj bez DPH	celkem bez DPH	cena s DPH 21%
1.	Dovoz nového písku do pískoviště vč. rozhrnutí a nové geotextilie	m3	48,00	1 359,00 Kč	65 232,00 Kč	78 930,72 Kč
2.	Demontáž betonového základu stojících palisád	m3	8,75	5 120,00 Kč	44 800,00 Kč	54 208,00 Kč
3.	Montáž pískoviště ze stojících palisád do 100 cm	m	37,00	3 300,07 Kč	122 102,74 Kč	147 744,31 Kč
4.	Odkopání neplavené zeminy z dopravní plochy	m3	27,00	549,00 Kč	14 823,00 Kč	17 935,83 Kč
5.	Dodávka a rozhrnutí mulčovací kůry vč. nové geotextilie	m3	37,80	1 658,00 Kč	62 672,40 Kč	76 633,60 Kč
6.	Odvoz a uložení demontovaných hmot	t	43,99	1 084,00 Kč	47 682,45 Kč	57 695,76 Kč
7.	Dodržování zámkové dlažby, příprava podloží vč. dodávky dlažby do 20 %	m2	18,00	710,00 Kč	12 780,00 Kč	15 463,80 Kč
8.	Dodávka a montáž zahradní obruby do betonového lože	m	3,00	485,00 Kč	1 455,00 Kč	1 760,55 Kč
9.	Výměna půlpalisád rampy výjezu vč. nátěru 3x	ks	1,00	5 265,00 Kč	5 265,00 Kč	6 370,65 Kč
10.	Očistění, obroušení a nátěr prvků	soub	1,00	13 152,00 Kč	13 152,00 Kč	15 913,92 Kč
11.	Dodávka a montáž sedáku houpačky vč. řetězců	ks	3,00	5 468,00 Kč	16 404,00 Kč	19 848,84 Kč
12.	Doprava a přesun hmot	soub	1,00	6 095,98 Kč	6 095,98 Kč	7 378,13 Kč
	Celkem				412 494,67 Kč	499 118,43 Kč

Reza: Odstranění povodni zničených palisád pískoviště, montáž nových palisád včetně plošného doplnění odplaveného písku a mulčovací kůry, demontáž poškozených horních prvků a jejich výměna za nové, dodržování zámkové dlažby kolem pískoviště, nátěr stávajících dřevěných prvků.

Vypracoval:

Schválil:

Datum: 27.01.2025

Technické služby Opava a.s., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618383
 B 11565 vedená u Krajského soudu v Ostravě, zápisno 1. ledna 2024
 Tel.: +420 553 759117; fax: +420 553 627 014
 http://www.tsopava.cz; e-mail: udrzba@tsopava.cz

 **Technické služby
Opava**

Věc: Cenová nabídka 2025/002/PA
Černá - opravy DH po povodni

Odběratel: Stěžuší město Opava
 Horní nám. 382/69
 746 01 Opava - Město

Pol.č.	Popis provedené práce	mj	množství	cena za mj bez DPH	celkem bez DPH	cena s DPH 21%
1.	Dovoz nového písku do pískoviště vč. rozmnutí a nové geotextilie	m3	79,60	1 369,00 Kč	108 176,40 Kč	130 893,44 Kč
2.	Demontáž betonového základu stojatých palisád	m3	17,25	4 320,00 Kč	74 520,00 Kč	90 169,20 Kč
3.	Montáž pískoviště ze stojatých palisád do 100 cm	m	66,00	3 300,07 Kč	217 804,88 Kč	263 543,91 Kč
4.	Demontáž dvojité houpačky vč. dmz betonových patek (+ 2 ks navíc)	soub	1,00	7 296,00 Kč	7 296,00 Kč	8 828,16 Kč
5.	Demontáž dřevěné kce hrázdi	soub	1,00	3 648,00 Kč	3 648,00 Kč	4 414,08 Kč
6.	Výměna skluzavky WS 320 vč. základové patky	soub	1,00	21 263,00 Kč	21 263,00 Kč	25 728,23 Kč
7.	Odvaz a uložení demontovaných hmot	t	39,71	1 084,00 Kč	43 048,35 Kč	52 088,50 Kč
8.	Doděložení zámkové dlažby, příprava podloží vč. dodávky do 20 %	m2	51,00	710,00 Kč	36 210,00 Kč	43 814,10 Kč
9.	Výměna výdřev lavičky vč. očištění, oškrábání a nátěru ocelové kce	ks	8,00	7 988,80 Kč	63 750,40 Kč	77 137,98 Kč
10.	Výroba, dodávka a montáž prvku 008 Houpačka se dvěma sedadly	ks	1,00	25 019,00 Kč	25 019,00 Kč	30 272,99 Kč
11.	Betonáž základové patky	ks	4,00	1 831,00 Kč	7 724,00 Kč	9 346,04 Kč
12.	Výroba, dodávka a montáž prvku 014 Hrázdi do stávajících patek	ks	1,00	10 502,00 Kč	10 502,00 Kč	12 707,42 Kč
13.	Očištění, obroušení a nátěr prvku se skluzavkou	soub	1,00	9 568,00 Kč	9 568,00 Kč	11 577,28 Kč
14.	Doprava a přesun hmot	soub	1,00	9 427,85 Kč	9 427,85 Kč	11 407,82 Kč
	Celkem				637 857,88 Kč	771 829,18 Kč

Pozn.: Odstranění povodní zničených palisád pískoviště, montáž nových palisád včetně plošného doplnění odplaveného písku, demontáž poškozených hmotných prvků a jejich výměna za nové, doděložení zámkové dlažby kolem pískoviště, nátěr stávajících dřevěných prvků.

Vypracoval:

Schválil:

Datum: 27.01.2025

Technické služby Opava a.s., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618166
 B 11565 vedená u Krajského soudu v Ostravě, zapsáno 1. ledna 2024
 Tel. +420 553 759117; fax +420 553 627 844
 http://www.tsopava.cz; e-mail: udrzba@tsopava.cz



Vše: **Cenová nabídka 2025/003/PA**
Grudova - opravy DH na povodni

Odběratel: Statutární město Opava
 Horní nám. 382/69
 746 01 Opava - Město

Pol.č.	Popis provedené práce	mj	množství	cena za mj bez DPH	celkem bez DPH	cena s DPH 21%
1.	Vyčištění, omytí a odmaštění podkladu pro pokládku gumové dlažby 45 mm	m2	55,60	146,00 Kč	8 062,00 Kč	9 755,02 Kč
2.	Dodávka a montáž gumové dlažby 45 mm	m2	61,20	1 095,17 Kč	103 744,28 Kč	125 530,58 Kč
3.	Vyčištění, omytí a odmaštění podkladu pro pokládku gumové dlažby 75 mm	m2	19,60	146,00 Kč	2 842,00 Kč	3 438,82 Kč
4.	Dodávka a montáž gumové dlažby 75 mm	m2	21,80	2 581,99 Kč	56 771,03 Kč	67 482,84 Kč
5.	Očištění, obroušení a nátěr prvků	soub	1,00	13 162,00 Kč	13 162,00 Kč	16 913,82 Kč
6.	Oprava a přesun hmot	soub	1,00	2 753,57 Kč	2 753,57 Kč	3 331,82 Kč
	Celkem				188 324,88 Kč	225 453,10 Kč

Pozn.: Pokládka nové gumové dlažby, očištění a nátěr dřevěných prvků DH.

Vypracoval:

Schválil:

Datum: 06.02.2025

Věc: Cenová nabídka 2025/004/PA
 Edvarda Bernáse - opravy DN po povodni

Odběratel: Statutární město Opava
 Horní nám. 382/69
 746 01 Opava - Město

Pol.č.	Popis provedené práce	mj	množství	cena za mj bez DPH	celkem bez DPH	cena s DPH 21%
1.	Dovoz nového pleku do pláskovitě vč. rozhrnutí	m3	10,56	1 289,00 Kč	13 400,54 Kč	16 214,77 Kč
2.	Demontáž betonového základu stojatých palisád	m3	5,84	5 120,00 Kč	30 400,00 Kč	36 784,00 Kč
3.	Montáž pláskovitě ze stojatých palisád do 100 cm	m	23,75	3 300,07 Kč	78 376,78 Kč	94 835,88 Kč
4.	Odkopání naplavené zeminy z dopadové plochy	m3	30,69	549,00 Kč	16 846,81 Kč	20 387,06 Kč
5.	Dodávka a rozhrnutí mulčovací kůry vč. nové geotextílie	m3	61,38	1 658,00 Kč	101 768,04 Kč	123 139,33 Kč
6.	Odvaz a uložení demontovaných hmot	t	40,98	1 084,00 Kč	44 422,73 Kč	53 751,50 Kč
7.	Výroba, dodávka a montáž odpadkového koše z půlpalisád vč. výjimečné vložky	ks	1,00	4 981,00 Kč	4 981,00 Kč	6 027,01 Kč
8.	Očištění, obroušení a nátěr prvku houpačky se dvěma sedadly a prolézačkou ško	ks	1,00	3 292,50 Kč	3 292,50 Kč	3 983,93 Kč
9.	Očištění, obroušení a nátěr prvku kladinová houpačka	ks	2,00	1 747,00 Kč	3 494,00 Kč	4 227,74 Kč
10.	Očištění, obroušení a nátěr prvku špičkové špičkové sestava	ks	1,00	2 844,50 Kč	2 844,50 Kč	3 441,85 Kč
11.	Očištění, obroušení a nátěr prvku špičkové sestava	ks	1,00	3 292,50 Kč	3 292,50 Kč	3 983,93 Kč
12.	Dodávka a montáž sedáku houpačky vč. řetězů	ks	2,00	5 468,00 Kč	10 936,00 Kč	13 232,58 Kč
13.	Odstavení zbytků PTN, omytí a odmaštění podkladu, dodávka a miz nové gumové dlažby 45 mm	m2	46,80	1 895,00 Kč	88 688,00 Kč	107 310,08 Kč
14.	Omytí gumové dlažby tlakovou vodou vč. dopr. 2 hřát (kladina + houp. a škoem a prvok se skuz)	m2	127,00	94,20 Kč	11 963,40 Kč	14 475,71 Kč
15.	Oprava kladinové houpačky - výměna objímky, kolečka a 1 ks gumové dlažby	ks	2,00	1 728,64 Kč	3 457,28 Kč	4 178,47 Kč
16.	Nátěr výjezu a podlahy prvku se skuzavkou	ks	1,00	4 188,50 Kč	4 188,50 Kč	5 068,09 Kč
17.	Doprava a přesun hmot	soub	1,00	6 478,75 Kč	6 478,75 Kč	7 839,29 Kč
18.	Celkem				438 395,40 Kč	530 451,44 Kč

Pozn.: Odstavení povodni naplavené zeminy, zničených palisád pláskovitě a výměna za nové včetně celoplošného doplnění odpalveného plsku a mulčovací kůry, nátěr dřevinyh
 hemích prvku, výměna a opravy poškozených prvku, očištění gumové dlažby tlakovou vodou.

Vypracoval:

Schválil:

Datum: 27.01.2025

Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188
B 11565 vedené u Krajského soudu v Ostravě, zápisno 1. ledna 2024
Tel. +420 553 759117; fax: +420 553 627 844
<http://www.tsopava.cz>; e-mail: udrzba@tsopava.cz



Technické služby
Opava

Vše: cenová nabídka 2026/006/PA
Holavická - Válečkova - sprava DH po povodni

Odběratel: Statutární město Opava
Horní nám. 382/69
746 01 Opava - Město

Pol.č.	Popis provedené práce	mj	množství	cena za mj bez DPH	celkem bez DPH	cena s DPH 21%
1.	Demontáž stávajících gumové dlažby 35 mm vč. odvozu a uložení	m2	34,00	201,80 Kč	6 854,40 Kč	8 293,82 Kč
2.	Demontáž stávajících gumové dlažby 65 mm vč. odvozu a uložení	m2	171,00	259,20 Kč	44 323,20 Kč	53 631,07 Kč
3.	Očištění, odmaštění, zdrnění broušením a penetrace plochy	m2	205,00	126,00 Kč	25 830,00 Kč	31 254,30 Kč
4.	Dodávka a montáž gumové dlažby 35 mm	m2	37,40	1 483,27 Kč	55 474,37 Kč	67 123,99 Kč
5.	Dodávka a montáž gumové dlažby 65 mm	m2	188,10	2 142,50 Kč	403 005,00 Kč	487 636,05 Kč
6.	Doprava a přesun hmot	soub	1,00	8 032,30 Kč	8 032,30 Kč	9 718,09 Kč
Celkem					549 519,20 Kč	667 658,33 Kč

Pozn.: Demontáž stávající gumové dlažby zničené povodní, příprava podkladu a montáž nové gumové dlažby.

Vypracoval:

Schválil:

Datum: 30.01.2025

Technické služby Opava a.s., Těšinská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188
B 11565 vedená u Krajského soudu v Ostravě, započáno 1. ledna 2024
Tel. +420 553 759117; fax: +420 553 627 844
http://www.tsopava.cz; e-mail: udrzba@tsopava.cz

 **Technické služby**
Opava

Věc: Cenová nabídka 2025/008/PA
Filanecova - opravy DH po povodni

Odběratel: Statutární město Opava
Horní nám. 382/59
746 01 Opava - Město

Pol.č.	Popis provedené práce	mj	množství	Cena za mj bez DPH	celkem bez DPH	cena s DPH 21%
1.	Omýt a očistit gumového povrchu tlakovou vodou vč. dopravy vody	m2	248,00	94,20 Kč	23 173,20 Kč	28 039,57 Kč
2.	Kompletní očistění, obroušení a nátěr patisádové hrazení	ks	4,00	5 976,00 Kč	23 904,00 Kč	28 923,84 Kč
3.	Dodávka a montáž sítě na branku 4 mm 4 x 4 cm	ks	2,00	3 330,64 Kč	6 661,28 Kč	8 060,15 Kč
4.	Doprava a přesun hmot	soub	1,00	806,08 Kč	806,08 Kč	975,35 Kč
	Celkem				54 544,56 Kč	65 998,91 Kč

Pozn.: Očistění gumového povrchu a dřevěného hrazení tlakovou vodou, nátěr dřevěných prvků, nové síť brank na florbal.

Vypracoval:

Schválil:

Datum: 30.01.2025

Technické služby Opava a.s., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188
 B 11565 vedení u Krajského soudu v Ostravě, zapsáno 1. ledna 2024
 Tel. +420 553 759117; fax: +420 553 627 844
 http://www.tsopava.cz; e-mail: udrzba@tsopava.cz



Věc: Canová nabídka 2026/007/PA
Na Pastvínku - Pekařství mlékoárka - opravy DH po povodni

Odběratel: Statutární město Opava
 Horní nám. 382/69
 746 01 Opava - Město

Pol.č.	Popis provedené práce	m.j.	množství	cena za m.j. bez DPH	celkem bez DPH	cena s DPH 21%
1.	Omýtl a očistil gumového povrchu tlakovou vodou vč. dopravy vody	m2	320,00	94,20 Kč	30 144,00 Kč	36 474,24 Kč
2.	Výměna palisady 12 x 400 cm v kci pískovité	ks	2,00	2 738,29 Kč	5 476,58 Kč	6 626,67 Kč
3.	Doplnění trojúhelníkových sedáků na překovité	ks	2,00	3 021,00 Kč	6 042,00 Kč	7 310,82 Kč
4.	Doplnění výřevy pódia okolo stromu	ks	3,00	2 153,00 Kč	6 459,00 Kč	7 815,39 Kč
5.	Dodávka a rozřezání mulčovací kůry	m3	7,20	1 568,00 Kč	11 289,60 Kč	13 680,42 Kč
6.	Očistění, obroušení a nátěr prvků	ks	1,00	13 152,00 Kč	13 152,00 Kč	15 913,92 Kč
7.	Doprava a přesun hmot	soub	1,00	1 088,45 Kč	1 088,45 Kč	1 317,02 Kč
CELKEM					73 651,63 Kč	89 119,47 Kč

Pozn.: Očistění gumového povrchu tlakovou vodou, výměna a doplnění poškozených prvků DH, nátěr dřevěných prvků, doplnění mulčovací kůry odplavené povodní.

Vypracoval:

Schrálil:

Datum: 30.01.2026

Technické služby Opava s.a., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188
 s 11505 vedené u Krajského soudu v Ostravě, zprávo 1. ledna 2024
 Tel. +420 553 759117; fax: +420 553 627 844
 http://www.tsopava.cz; e-mail: udrzba@tsopava.cz



Odběratel: Statutární město Opava
 Horní nám. 362/69
 746 01 Opava - Město

Věc: Cenová nabídka 2024/006/PA
 Městské sadů - malé DH - opravy DH po povodni

Pol.č.	Popis provedené práce	mj	množství	cena za mj bez DPH	celkem bez DPH	cena s DPH 21%
1.	Dodávka a rozhrnutí mulčovací kůry	m3	207,00	1 568,00 Kč	324 576,00 Kč	392 738,96 Kč
2.	Očištění, obroušení a nátěr prvků stůl s lavicemi	ks	1,00	4 188,50 Kč	4 188,50 Kč	5 068,99 Kč
3.	Očištění, obroušení a nátěr prvků se skluzavkou a dvířma domečky	ks	1,00	13 170,00 Kč	13 170,00 Kč	15 935,70 Kč
4.	Dodávka a montáž sedáku houpačky vč. řetězu	ks	6,00	6 488,00 Kč	38 928,00 Kč	47 102,88 Kč
5.	Omytí a očištění lavic tekoucí vodou a kartáč vč. dodávky vody	soub	1,00	7 736,00 Kč	7 736,00 Kč	9 360,56 Kč
6.	Očištění, obroušení a nátěr prvků	soub	1,00	18 736,00 Kč	18 736,00 Kč	22 669,36 Kč
7.	Úprava a přesun hmot	soub	1,00	5 988,22 Kč	5 988,22 Kč	7 245,74 Kč
	Celkem				405 202,72 Kč	490 285,29 Kč

Pozn.: Celoplošné doplnění mulčovací kůry odplavené povodní, očištění a nátěr dřevěných prvků a výměna poškozených prvků DH.

Vypracoval:

Schválil:

Datum: 07.02.2025

Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188
 B 11555 vedené u Krajského soudu v Ostravě, zapsáno 1. ledna 2021
 Tel. +420 553 759117; fax: +420 553 627 844
 http://www.tsopava.cz; e-mail: udrzba@tsopava.cz



Odběratel: Statutární město Opava
 Horní nám. 382/68
 746 01 Opava - Město

Vše: Cenová nabídka 2024/001/PA
 Místní služby - veřejné dílo - opravy DH po povodni

Pol.č.	Popis provedené práce	mj	množství	cena za mj bez DPH	celkem bez DPH	cena s DPH 21%
1.	Dodávka a rozhrnutí mulčovací kůry	m3	391,40	1 568,00 Kč	613 715,20 Kč	742 595,39 Kč
2.	Výměna palisády 16 x 400 cm vč. náteru 3x (2x stojná + 1 x vodorovná)	ks	3,00	13 616,06 Kč	40 848,18 Kč	49 426,30 Kč
3.	Kompletace demontované houpačky s novou palisádou	soub	1,00	8 160,00 Kč	8 160,00 Kč	9 873,60 Kč
4.	Demontáž prvků málka vč. betonového základu	soub	1,00	24 452,91 Kč	24 452,91 Kč	29 589,02 Kč
5.	Odvaz a uložení vybouraných hmot	t	8,37	1 088,00 Kč	8 999,16 Kč	10 886,38 Kč
6.	Dodávka a montáž středového sloupu a ráhna prvků málka	soub	1,00	126 506,20 Kč	126 506,20 Kč	153 072,51 Kč
7.	Betonáž základu B 20	m3	4,00	6 642,00 Kč	26 568,00 Kč	32 147,28 Kč
8.	Očištění, obroušení a náter prvků	soub	1,00	26 304,00 Kč	26 304,00 Kč	31 827,84 Kč
9.	Doprava a přesun hmot	soub	1,00	13 132,40 Kč	13 132,40 Kč	15 890,21 Kč
10.	Pamětní deska - 300 mm x 400 mm, materiál PVC deska 5 mm včetně instalace	ks	1,00	400,00 Kč	400,00 Kč	484,00 Kč
Celkem					889 028,08 Kč	1 076 721,53 Kč

Pozn.: Celoplošné doplnění mulčovací kůry odpravené povodní, výroba a montáž poškozených prvků, náter slévajících dřevěných hemích prvků DH.

Vypracoval:

Schválil:

Datum: 07.02.2025

Technické služby Opava a.s., Těšinská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188
 B 11565 vedená u Krajského soudu v Ostravě, zapsáno 1. ledna 2024
 Tel.: +420 553 759117; fax: +420 553 627 844
 http://www.tsopava.cz; e-mail: udrza@tsopava.cz



Odběratel: Statutární město Opava
 Horní nám. 382/09
 746 01 Opava - Město

Věs: Cenová nabídka 2025/010/PA
 Vrchol - Reálné - opravy DH po povodni

Pol.č.	Popis provedené práce	mj	množství	cena za mj bez DPH	celkem bez DPH	cena s DPH 21%
1.	Výměna špihacího lana s plastovými uzly	ks	1,00	2 764,00 Kč	2 764,00 Kč	3 344,44 Kč
2.	Výměna půlpalisád rampy výjezu vč. nátěru 3x	ks	1,00	7 020,00 Kč	7 020,00 Kč	8 494,20 Kč
3.	Ořez gumové dlažby vč. uložení	m2	33,25	127,34 Kč	4 234,06 Kč	5 123,21 Kč
4.	Ořez obrub vč. podkladového betonu	m3	1,44	5 616,00 Kč	8 087,04 Kč	9 785,32 Kč
5.	Dodávka a montáž zahradní obruby do betonového lože	m	24,00	495,00 Kč	11 880,00 Kč	14 374,80 Kč
6.	Dodávka a hutnění dřívě 0 - 32 mm 160 mm	m3	4,4825	1 440,00 Kč	6 459,00 Kč	7 775,48 Kč
7.	Dodávka a montáž gumové dlažby 36 mm	m2	40,00	1 493,27 Kč	59 730,88 Kč	71 790,36 Kč
8.	Očištění, obrousení a nátěr prvků	soub	1,00	13 152,00 Kč	13 152,00 Kč	15 913,92 Kč
9.	Oprava a přesun hmot	soub	1,00	1 693,41 Kč	1 693,41 Kč	2 049,03 Kč
Celkem					114 887,39 Kč	138 650,74 Kč

Pozn.: Výměna poškozených prvků a jejich částí, demontáž stávající povodni poškozené gumové dlažby a obrub, výměna za nové, nátěry dřevěných prvků DH.

Vypracoval:

Schválil:

Datum: 04.02.2025

Technické služby Opava a.s., Těšinská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188
 B 11585 vedená v Krajském soudu v Ostravě, zapsáno 1. ledna 2024
 Tel.: +420 553 759117; fax: +420 553 627 844
 http://www.bsopava.cz; e-mail: udrba@bsopava.cz



Věc: Cenová nabídka 2025/041/PA
 Hálkova - opravy DH po povodni

Odběratel: Statutární město Opava
 Horní nám. 382/69
 746 01 Opava - Město

Pol.č.	Popis provedené práce	mj	množství	cena za mj bez DPH	celkem bez DPH	cena s DPH 21%
1.	Dmiz lavičky vč. vyjmutí základu	ks	2,00	1 610,00 Kč	3 232,00 Kč	3 910,72 Kč
2.	Miz lavičky vč. výkopu, podsypu a uložení základu	ks	2,00	1 968,00 Kč	3 936,00 Kč	4 762,56 Kč
3.	Dmiz gumové dlažby vč. uložení ná skládku	m2	92,50	127,34 Kč	11 778,95 Kč	14 252,63 Kč
4.	Dmiz obrub vč. podkladového betonu	m3	2,34	5 616,00 Kč	13 141,44 Kč	15 801,14 Kč
5.	Vytěštění, omytí a odmaštění podkladu pro pokládku gumové dlažby 45 mm	m2	92,50	145,00 Kč	13 412,50 Kč	16 229,13 Kč
6.	Dodávka a montáž zahradní obruby do betonového lože	m	46,00	495,00 Kč	22 770,00 Kč	27 551,70 Kč
7.	Dodávka a hutnění drátě 0 - 32 mm 150 mm	m3	6,9	1 440,00 Kč	9 936,00 Kč	12 022,56 Kč
8.	Dodávka a montáž gumové dlažby 45 mm	m2	101,75	1 605,17 Kč	172 463,34 Kč	208 704,85 Kč
9.	Očštění, obroušení a nátěr prvku se skruzkami	ks	1,00	9 588,00 Kč	9 588,00 Kč	11 599,06 Kč
10.	Očštění, obroušení a nátěr prvku křadlová houpačka	ks	2,00	3 091,00 Kč	6 182,00 Kč	7 480,22 Kč
11.	Oprava a přesun hmot	soub	1,00	3 996,87 Kč	3 996,87 Kč	4 836,22 Kč
	Celkem				270 455,11 Kč	327 280,68 Kč

Pozn.: Demontáž povodni poškozené stávající gumové dlažby a lavičky, výměna za nové, nátěr dřevěných prvků DH.

Vypracoval:

Schválil:

Datum: 05.02.2025

Technické služby Opava a.s., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188
 B 11565 vedená u Krajského soudu v Ostravě, zapsáno 1. ledna 2024
 Tel. +420 553 759117; fax: +420 553 627 844
<http://www.tsopava.cz>; e-mail: udrzo@tsopava.cz



Odběratel: Statutární město Opava
 Horní nám. 392/69
 746 01 Opava - Město

Věci: Canovní nabídka 2025/02/PA
Palhaneš - úmrtí a likvidace DH po povodni

Pol.č.	Popis provedené práce	mj	množství	cena za mj bez DPH	celkem bez DPH	cena s DPH 21%
1.	Ořez a rozebrání prvků	soub	1,00	58 484,00 Kč	58 484,00 Kč	70 741,44 Kč
2.	Kompresor	hod	3,50	698,00 Kč	2 441,00 Kč	2 952,21 Kč
3.	Elektrocentrál	hod	2,50	100,00 Kč	250,00 Kč	302,50 Kč
4.	Odvoz demontovaných součástí	soub	1,00	2 081,60 Kč	2 081,60 Kč	2 518,74 Kč
5.	Odvoz a uložení demontovaných hmot	t	1,836	1 876,00 Kč	3 444,34 Kč	4 167,65 Kč
6.	Planýrování, vyčištění údiel	soub	1,00	10 904,00 Kč	10 904,00 Kč	13 193,84 Kč
7.	Převážení hmot	soub	1,00	1 163,17 Kč	1 163,17 Kč	1 407,44 Kč
	Celkem				78 708,11 Kč	95 736,11 Kč

Pozn.: Kompletní likvidace dětského hřiště zničeného povodní včetně všech herních prvků, odvoz hmot a uložení.

Vypracoval:

Schválil:

Datum: 06.02.2025

Vše: **Cenová nabídka 2025/013/PA**

Odběratel: Statutární město Opava
 Horní nám. 392/69
 746 01 Opava - Město

Hálková - Štávkova - opravy DH na povodni

Pol.č.	Popis provedené práce	mj	množství	cena za mj bez DPH	celkem bez DPH	cena s DPH 21%
1.	Omytí a odmaštění podkladu, omytí a montáž gumové původní gumové dlažby 75 mm	m2	173,00	456,00 Kč	78 888,00 Kč	95 454,48 Kč
2.	Doplnění gumové dlažby 75 mm do 25%	m2	43,25	2 581,99 Kč	111 671,15 Kč	135 122,10 Kč
3.	Omytí a očištění gumového povrchu tlakovou vodou vč. dopravy vody	m2	58,00	84,20 Kč	5 463,60 Kč	6 610,96 Kč
4.	Dodávka a montáž skluzavky WS 320	soub	1,00	14 243,00 Kč	14 243,00 Kč	17 234,03 Kč
5.	Výroba, dodávka a montáž zábrany velké	ks	2,00	3 150,00 Kč	6 300,00 Kč	7 623,00 Kč
6.	Očištění, obroušení a náter prvku houpečka se dvěma sedadly a průjezdkou ško	ks	2,00	1 260,00 Kč	2 520,00 Kč	3 049,20 Kč
7.	Očištění, obroušení a náter prvku kardinová houpečka	ks	1,00	5 084,50 Kč	5 084,50 Kč	6 152,25 Kč
8.	Očištění, obroušení a náter prvku šestnácti sestava se skluzavkou	ks	1,00	2 195,00 Kč	2 195,00 Kč	2 655,95 Kč
9.	Očištění, obroušení a náter prvku hrady	ks	1,00	9 568,00 Kč	9 568,00 Kč	11 577,28 Kč
10.	Doprava a přesun hmot	ks	1,00	4 192,00 Kč	4 192,00 Kč	5 072,32 Kč
11.	Celkem	soub	1,00	3 601,88 Kč	3 601,88 Kč	4 358,27 Kč
					243 727,13 Kč	294 908,81 Kč

Pozn.: Dodávka a montáž gumové dlažby a herních prvků poškozených povodní, nátery dřevěných prvků DH.

Vypracoval:

Schválil:

Datum: 06.02.2025

Technické služby Opava a.s., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188
 B 11565 vedená u Krajského soudu v Ostravě, zapsáno 1. ledna 2014
 Tel. +420 553 759117; fax: +420 553 627 844
 http://www.tsopava.cz; e-mail: udrzba@tsopava.cz



Odběratel: Statutární město Opava
 Horní nám. 382/6a
 746 01 Opava - Město

Věc: Cenová nabídka 2025/0014/PA
Antonína Sovy - Reálnická - opravy DH se povodní

Pol.č.	Popis provedené práce	mj	množství	cena za mj bez DPH	celkem bez DPH	cena s DPH 21%
1.	Odkopání naplavené zeminy z dopadové plochy	m3	15,70	549,00 Kč	8 619,30 Kč	10 429,35 Kč
2.	Odvoz a uložení zeminy	t	31,09	1 069,00 Kč	33 199,85 Kč	40 171,82 Kč
3.	Dodávka a pokládka geotextílie	m2	172,70	29,10 Kč	4 507,47 Kč	5 454,04 Kč
4.	Doplnění kačírku	t	46,63	2 430,00 Kč	113 308,47 Kč	137 103,25 Kč
5.	Očištění, obrousění a nátěr prvků	soub	1,00	13 152,00 Kč	13 152,00 Kč	15 913,92 Kč
6.	Doprava a přesun hmot	soub	1,00	2 591,81 Kč	2 591,81 Kč	3 136,09 Kč
	Celkem				176 378,89 Kč	212 208,48 Kč

Pozn.: Odstranění naplavené zeminy, doplnění odplaveného kačírku, nátěr dřevěných prvků DH

Vypracoval:

Schválil:

Datum: 06.02.2025

Technické služby Opava a.s., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 54618188
 B 11565 vedená u Krajského soudu v Ostravě, zapsáno 1. ledna 2014
 Tel. +420 553 759117; fax: +420 553 617 844
<http://www.tso-pava.cz>; e-mail: udata@tso-pava.cz



Odběratel: Statutární město Opava
 Horní nám. 352/68
 746 01 Opava - Město

Věs: Cenová nabídka 2025/016/PA
 U Culcovanu - opravy DH ze povodní

Polč.	Popis provedené práce	mj	množství	cena za mj bez DPH	celkem bez DPH	cena s DPH 21%
1.	Odkopání naplavené zeminy z dopravní plochy	m3	8,40	549,00 Kč	4 611,60 Kč	5 580,04 Kč
2.	Odvoz a uložení zeminy	t	16,83	1 068,00 Kč	17 782,98 Kč	21 493,20 Kč
3.	Dodávka a polštář geotextilie	m2	81,60	26,10 Kč	1 607,76 Kč	1 945,39 Kč
4.	Doplnění kačírku	t	33,26	2 430,00 Kč	80 831,52 Kč	97 806,14 Kč
5.	Očistění, obroušení a nátěr prvků	soub	1,00	6 576,00 Kč	6 576,00 Kč	7 956,06 Kč
6.	Doprava s přesun hmot	soub	1,00	1 670,85 Kč	1 670,85 Kč	2 021,73 Kč
	Celkem				119 060,70 Kč	146 803,45 Kč

Pozn.: Odstranění naplavené zeminy, doplnění kačírku včetně geotextilie, nátěr dřevěných prvků DH.

Vypracoval:

Schválil:

Datum: 06.02.2025

Technické služby Opava a.s., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 54618188
 B 11565 vedená u Krajského soudu v Ostravě, zapsáno 1. ledna 2004
 Tel. +420 553 759117; fax: +420 553 627 844
 http://www.tsoopava.cz; e-mail: udrzba@tsoopava.cz



Odběratel: Statutární město Opava
 Horní nám. 382/69
 746 01 Opava - Město

Věs: Canová nabídka 2025/018/PA
Slavia Minerva - opravy DH po povodni

Pol.č.	Popis provedené práce	mj	množství	cena za mj bez DPH	celkem bez DPH	cena s DPH 21%
1.	Dodávka a rozhrnutí mulčovací kůry	m3	25,50	1 563,00 Kč	39 864,00 Kč	48 380,64 Kč
2.	Očištění, obroušení a nátěr prvku houpačky se dvěma sedadly	ks	1,00	2 399,50 Kč	2 399,50 Kč	2 899,77 Kč
3.	Dodávka a montáž sedáku houpačky vč. řetězců	ks	2,00	5 468,00 Kč	10 936,00 Kč	13 232,68 Kč
4.	Omytí a očištění gumové dlažby a prvku se skuzavkou tlakovou vodou a kartáč	soub	1,00	3 176,00 Kč	3 176,00 Kč	3 842,96 Kč
5.	Očištění, obroušení a nátěr prvků	soub	1,00	13 152,00 Kč	13 152,00 Kč	15 913,92 Kč
6.	Oprava a přesun hmot	soub	1,00	1 044,67 Kč	1 044,67 Kč	1 264,05 Kč
	Celkem				70 845,17 Kč	85 533,89 Kč

Pozn.: Doplnění mulčovací kůry odpálené povodní, výměna poškozených komponent a nové nátěry dřevěných herních prvků DH, omytí dopadové plochy - dlažby a prvku - tlakovou vodou.

Vypracoval:

Schválil:

Datum: 07.02.2025

Technické služby Opava a.s., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188
 B 11562 vedené u Krajského soudu v Ostravě, zapsáno 1. ledna 2024
 Tel. +420 553 759117; fax: +420 553 617 844
 http://www.tsopava.cz; e-mail: udrzba@tsopava.cz



Odběratel: Statutární město Opava
 Horní nám. 382/69
 746 01 Opava - Město

Víc: Canová nabídka 2025/017/PA
Juničky - obnovy DH po povodni

Pol.č.	Popis provedené práce	mj	množství	cena za mj bez DPH	celkem bez DPH	cena s DPH 21%
1.	Dodávka a rozhrnutí mulčovací kůry	m3	24,30	1 666,00 Kč	39 102,40 Kč	46 103,90 Kč
2.	Očištění, obroušení a nátěr prvku kladinová houpačka	ks	1,00	1 747,00 Kč	1 747,00 Kč	2 113,87 Kč
3.	Očištění, obroušení a nátěr prvku šestihranná soustava se skluzavkou	ks	1,00	6 585,00 Kč	6 585,00 Kč	7 967,85 Kč
4.	Očištění, obroušení a nátěr prvku pískovité	ks	1,00	7 324,50 Kč	7 324,50 Kč	8 862,65 Kč
5.	Doprava a přesun hmot	soub	1,00	806,38 Kč	806,38 Kč	975,72 Kč
Celkem					64 585,28 Kč	78 023,99 Kč

Pozn.: Doplnění mulčovací kůry odplavené povodní, nátěry dřevěných hemích prvků a pískovité.

Vypracoval:

Schválil:

Datum: 07.02.2025

Technické služby Opava a.s., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188
 B 11565 vedená u Krajského soudu v Ostravě, zápisno 1. ledna 2024
 Tel. +420 553 759117; fax: +420 553 627 844
 http://www.tsopava.cz; e-mail: udzba@tsopava.cz



Objednatel: Statutární město Opava
 Horní nám. 382/68
 746 01 Opava - Město

Věc: Cenová nabídka 2025/020/PA
 Hozovo nádraží - opravy DH po povodni

Pol.č.	Popis provedené práce	mj	množství	cena za mj bez DPH	celkem bez DPH	cena s DPH 21%
1.	Demontáž nosné ocelové koe prvku lezecký kámen	soub	1,00	2 261,00 Kč	2 261,00 Kč	2 735,81 Kč
2.	Demontáž návěševního řádu vč. vybourání ocelových patek a zrušení základů	soub	1,00	1 812,00 Kč	1 812,00 Kč	2 192,52 Kč
3.	Demontáž betonových základů s obrubami	m3	4,40	5 120,00 Kč	22 528,00 Kč	27 258,88 Kč
4.	Odvoz a uložení demontovaných hmot	t	10,33	1 084,00 Kč	11 199,89 Kč	13 551,86 Kč
5.	Dovoz a rozhrnutí zeminy	t	47,96	957,80 Kč	45 927,45 Kč	55 572,22 Kč
6.	Terénní úpravy - zasati trávy	m2	53,29	62,80 Kč	3 346,61 Kč	4 049,40 Kč
7.	Očištění, obroušení a natír prvku houpatka se dvěma sedadly	ks	2,00	4 188,50 Kč	8 377,00 Kč	10 138,17 Kč
8.	Dodávka a montáž sedáku houpatky vč. řetězů	ks	2,00	5 468,00 Kč	10 936,00 Kč	13 232,56 Kč
9.	Dodávka a montáž zahradní obruby do betonového lože vč. odstranění stávající a základu	m	5,00	675,00 Kč	3 375,00 Kč	4 083,75 Kč
10.	Výkop pro patky a základ lavíček - ručně	m3	1,74	1 863,00 Kč	3 245,35 Kč	3 926,87 Kč
11.	Výroba, dodávka a montáž prvku šestibhanná špihači sestava	ks	1,00	47 551,00 Kč	47 551,00 Kč	57 538,71 Kč
12.	Výroba, dodávka a montáž prvku kreslici tabule třídičná	ks	1,00	20 048,00 Kč	20 048,00 Kč	24 265,66 Kč
12.	Výroba, dodávka a montáž lavíčky s opěradlem	ks	2,00	8 848,00 Kč	17 292,00 Kč	20 923,32 Kč
13.	Betonáž patek	m3	2,53	6 642,00 Kč	16 777,03 Kč	20 300,20 Kč
14.	Dodávka a pokládka geotextilie	m2	78,47	26,10 Kč	2 047,94 Kč	2 478,00 Kč
15.	Doplnění kamínků	t	49,29	2 430,00 Kč	119 786,38 Kč	144 941,50 Kč
16.	Doprava a přesun hmot	soub	1,00	5 047,63 Kč	5 047,63 Kč	6 107,63 Kč
	Celkem				341 656,26 Kč	419 263,07 Kč

Pozn: Obnova dětského hřiště do původního stavu před povodní a likvidace prvku lezecký kámen vč. terénních úprav a zatravnění.

Vypracoval:

Schválil:

Datum: 07.02.2025