

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení akce „Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou“ a „Rekonstrukce TNS Káranice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4715/2021/TOV

ISPROFIN/ISPROFOND:

Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou: 5213520037

Rekonstrukce TNS Káranice: 5523520018

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

účastníci Společnosti „SP+SEU_Dobšice + Káranice“ založené Smlouvou o sdružení ve společnosti

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: [REDACTED]
zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva, Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva, Ing. Otou Hellerem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 21645

zastoupena: Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva, Josefem Jančíkem, členem představenstva a Ing. Stanislavem Žáčkem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 00, IČO: 25793349, na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a Plné moci

číslo smlouvy: **21 300 208**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 7.12.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, s účinností Smlouvy ke dni 09.12.2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 12.922.000,- Kč bez DPH

cena Díla po změně Dodatkem č. 1: 12.746.800,- Kč bez DPH

cena Díla po změně Dodatkem č. 2: 13.126.000,- Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **64.800,- Kč bez DPH**, na celkových **13.190.800,- bez DPH**

2. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, přičemž dochází k přidání Dílčí etapy 3C v příloze 2A a 2B Dodatku, s termínem plnění do 30.3.2025. Ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku zavedení nových formulářů ministerstva dopravy pro Záměr projektu, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.3 a příloh č. 4 a 5.

I. Předmět Dodatku

- a) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. **Dochází ke změně ceny Díla tak, že se zvyšuje o 64.800,- Kč bez DPH z původních [REDACTED] - Kč na celkových 13.190.800,- Kč bez DPH**

slovy: třináct milionů jedno sto devadesát tisíc osm set korun českých bez dph.

Fakturace bude probíhat na každou stavbu samostatně

- 2. **Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 a článku a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3 - 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

Celková cena díla bez DPH: **13.190.800,- Kč**

Slovy: třináct milionů jedno sto devadesát tisíc osm set korun českých

Celková cena díla včetně DPH: 15.960.868,- Kč

3. Ruší se stávající znění příloh č. 4A a 4B Smlouvy a nahrazuje se přílohami č. 1A a 1B tohoto Dodatku.

b) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- 1. Mění se harmonogram plnění, když v příloze 5A a 5B přibývá dílčí etapa 3C s datem plnění do 30.3.2025.**
- 2. Ruší se stávající znění příloh č. 5A a 5B Smlouvy a nahrazuje se novými přílohami č. 2A a 2B tohoto Dodatku.**

c) Úprava výčtu příloh

- 1. Ruší se stávající znění článku 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky **OP/ZP+DUR/15/21**

Příloha č. 3: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – **VTP/DOKUMENTACE/04/21**
- c) Zvláštní technické podmínky: **obojí z 22.6.2021 Rekonstrukce**

TNS Dobšice nad Cidlinou, Rekonstrukce TNS Káranice

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla – nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 3

Příloha č. 5: Harmonogram plnění – nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 3

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv,

není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpad navyšované ceny Díla

Příloha č. 1A (příloha č. 4A Smlouvy) - Rozpis Ceny Díla pro „Rekonstrukci TNS Dobšice nad Cidlinou“

Příloha č. 1B (příloha č. 4B Smlouvy) - Rozpis Ceny Díla pro „Rekonstrukci TNS Káranice“

Příloha č. 2A (příloha č. 5A Smlouvy) - Harmonogram plnění pro „Rekonstrukci TNS Dobšice nad Cidlinou“

Příloha č. 2B (příloha č. 5B Smlouvy) - Harmonogram plnění pro „Rekonstrukci TNS Káranice“

Za objednatele:

V Praze



11.04.2025 11:39
Podepsáno elektronicky

Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Podpsal
Datum: 2025 04 09 15:42:24 +0200

Ing. Martin Chrastil
předseda představenstva



Podpsal
Datum: 2025 04 09 12:05:36 +0200

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s. na základě Smlouvy o
sdružení ve společnosti a Plné moci řádně
oprávnění podepsat za
„SP+SEU_Dobšice+Káranice“

Příloha č. 1 – Rozpad navyšované ceny Díla

Položk a	Popis	Měrná jednotka	Množství)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
5	Úprava formulářů ZP (TNS Dobšice n. C)	hod	■	■	■
5	Úprava formulářů ZP (TNS Káranice)	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

PŘÍLOHA Č. 1A

Rozpis Ceny Díla pro „Rekonstrukci TNS Dobšice nad Cidlinou“

Cena za zpracování **Záměru projektu** a **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) a doprovodná dokumentace stavby	hod	■	■	■
2	Dokumentace pro územní řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■	■	■
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	ks	■	■	■
3	Definitivní odevzdání záměru projektu dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
4	Definitivní odevzdání záměru projektu dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
5	Úprava formulářů ZP	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
7	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	komplet	1	██████	██████
9	Biologické průzkumy dle čl. 4.12 ZTP	hod	██	████	██████
10	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	██	████	██████
11	Zřízení a udržování cloud úložiště	hod	██	████	██████
12	Zpracování požadavků na výkon a funkci	hod	██	████	██████
13	Studie připojitelnosti	hod	██	████	██████
Celkem za dodatečné služby:					██████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
6 649 200,00 Kč	1 396 332,00 Kč	8 045 532,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu

██████	██████	██████
--------	--------	--------

Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení

██████	██████	██████
--------	--------	--------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	████████████████████ ██████████████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████████████ ██████████ ██████████████████	██████████
3A. Dílčí etapa	████████████████████ ██████████	██████████
3B. Dílčí etapa	████████████████████	██████████

	████████████████████ ████████████████████	
3C. Dílčí etapa	████████████████████ ████████████	██████████
4. Dílčí etapa	████████████████████ ████████████████ ████████████████ ██████████	██████████████
5. Dílčí etapa	████████████████████ ████████████████ ██████████	██████████████
6. Dílčí etapa	████████████████████ ████████████████ ████████████████ ████████████████	██████████████
7. Dílčí etapa	████████████████████ ████████████████ ██████████	██████████████
Celkem:	6 649 200,00 Kč	8 045 532,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 1B

Rozpis Ceny Díla pro „Rekonstrukci TNS Káranice“

Cena za zpracování **Záměru projektu** a **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) a doprovodná dokumentace stavby	hod	■	■	■
2	Dokumentace pro územní řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■	■	■
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	ks	■	■	■
3	Definitivní odevzdání záměru projektu dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
4	Definitivní odevzdání záměru projektu dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
5	Úprava formulářů ZP	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
7	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	komplet	1	████	████
9	Biologické průzkumy dle čl. 4.12 ZTP	hod	██	████	██████
10	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	██	████	██████
11	Zřízení a udržování cloud úložiště	hod	██	████	██████
12	Zpracování požadavků na výkon a funkci	hod	██	████	██████
13	Studie připojitelnosti	hod	██	████	██████
Celkem za dodatečné služby:					██████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
6 541 600,00 Kč	1 373 736,00 Kč	7 915 336,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu

██████████

██████████

██████████

Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení

██████████

██████████

██████████

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	████████████████████ ██████████████████	██████████
2. Dílčí etapa	████████████████████ ██████ ██████████████████	██████████████ ██████████████
3A. Dílčí etapa	████████████████████ ██████████	██████████
3B. Dílčí etapa	██████████████████	██████████

3C. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa		
7. Dílčí etapa		
Celkem:	6 541 600,00 Kč	7 915 336,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 2A

Harmonogram plnění pro „Rekonstrukci TNS Dobšice nad Cidlinou“

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 31.03.2022	Doprovodná dokumentace a zřízení cloudového úložiště	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 30.04.2022	Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení k připomínkám	Předávací protokol na každou TNS samostatně
3A. Dílčí etapa	do 2 měsíců od podpisu D2	Předání Studie připojitelnosti	Předávací protokol na každou TNS samostatně
3B. Dílčí etapa	do 2 měsíců od odsouhlasení Studie připojitelnosti	Záměr projektu ke schválení na CK MD	Předávací protokol na každou TNS samostatně
3C. Dílčí etapa	Do 30.03.2025	Záměr projektu ke schválení na CK MD v aktualizované šabloně	Předávací protokol na každou TNS samostatně
4. Dílčí etapa	do 6 měsíců od schválení ZP	Dokumentace DUR, včetně souhrnného rozpočtu a požadavků na výkon a funkci k připomínkám	Předávací protokol na každou TNS samostatně
5. Dílčí etapa	do 9 měsíců od schválení ZP	Dokumentace pro územní řízení se zpracovanými připomínkami (bez dokladové části), vyjádření k NATURA 2000, vyjádření k EIA a prokazatelné potvrzení o rozeslání dokumentace na DOSS	Předávací protokol na každou TNS samostatně
6. Dílčí etapa	do 12 měsíců od schválení ZP	Dokumentace pro územní řízení se zpracovanými připomínkami, včetně dokladové části.	Předávací protokol na každou TNS samostatně
7. Dílčí etapa	do 15 měsíců od schválení ZP	Územní rozhodnutí, včetně nabytí právní moci.	Předávací protokol na každou TNS samostatně
Termín dokončení Díla			

PŘÍLOHA Č. 2B

Harmonogram plnění pro „Rekonstrukci TNS Káranice“

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 31.03.2022	Doprovodná dokumentace a zřízení cloudového úložiště	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 30.04.2022	Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení k připomínkám	Předávací protokol na každou TNS samostatně
3A. Dílčí etapa	do 2 měsíců od podpisu D2	Předání Studie připojitelnosti	Předávací protokol na každou TNS samostatně
3B. Dílčí etapa	do 2 měsíců od odsouhlasení Studie připojitelnosti	Záměr projektu ke schválení na CK MD	Předávací protokol na každou TNS samostatně
3C. Dílčí etapa	Do 30.03.2025	Záměr projektu ke schválení na CK MD v aktualizované šabloně	Předávací protokol na každou TNS samostatně
4. Dílčí etapa	do 6 měsíců od schválení ZP	Dokumentace DUR, včetně souhrnného rozpočtu a požadavků na výkon a funkci k připomínkám	Předávací protokol na každou TNS samostatně
5. Dílčí etapa	do 9 měsíců od schválení ZP	Dokumentace pro územní řízení se zpracovanými připomínkami (bez dokladové části), vyjádření k NATURA 2000, vyjádření k EIA a prokazatelné potvrzení o rozeslání dokumentace na DOSS	Předávací protokol na každou TNS samostatně
6. Dílčí etapa	do 12 měsíců od schválení ZP	Dokumentace pro územní řízení se zpracovanými připomínkami, včetně dokladové části.	Předávací protokol na každou TNS samostatně
7. Dílčí etapa	do 15 měsíců od schválení ZP	Územní rozhodnutí, včetně nabytí právní moci.	Předávací protokol na každou TNS samostatně
Termín dokončení Díla			

Všechny podpisy jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 10.04.2025 10:49:00.489

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 09.04.2025 12:05:36

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 10.04.2025 10:49:00.489

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 09.02.2024 08:56:42

Platný do: 28.02.2027 08:56:42

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 09.04.2025 15:42:24

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 10.04.2025 10:49:00.489

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 24.01.2024 15:00:21

Platný do: 12.02.2027 15:00:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5552585

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c6b7c6a1-5e56-4f00-a51d-9592dc094b35

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.04.2025 10:49:01

Hash komponenty: 758cdcd68e33bba04d1d52608c27b804d03b70b981991cf9054ab9d87e90c1b9

Hashovací funkce: sha256Hex



bd1c9134-114c-4f89-96c1-7c8cfc649f90